



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ได้ดำเนินการตามระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (มีนาคม ๒๕๖๙) รายละเอียดเอกสารที่ปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายวันณะ โรจน์ณรงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(เดือนธันวาคม ๒๕๖๘)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ได้ดำเนินการตามระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (มีนาคม ๒๕๖๙) รายละเอียดเอกสารที่ปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายวันณะ โรจน์ณรงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๘) โดยข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feed back) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและตัดสินใจต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑-๑๓
ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๕-๑๕
ส่วนที่ ๓ สรุปผล ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ	๑๖-๑๗
ส่วนที่ ๔ แบบติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	๑๘-๒๑
- รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๒๒-๔๒
- สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๔๓-๔๙

ส่วนที่ ๑

๑. บทนำ

เนื่องด้วย พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อประชาชน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยให้จัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน จึงต้องมีการกำหนด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทำ ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู่การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนำไปสู่การบูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเสียเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
- ๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบังคับซึ่งผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ เพราะฉะนั้น จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร เพื่อการปรับปรุงแผนงาน เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการเพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสมเพื่อความกระจำจัดของแผนงาน พัฒนาแผนงาน ตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน ทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไข ปัญหาของท้องถิ่น เพื่อตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ มีความเจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง ยั่งยืน ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ โดยดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ และได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากที่กล่าวมา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านตุล จะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ โดยนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan : Electronic Plan) มาเป็นข้อมูลในการติดตามด้วย

๒. ดำเนินการการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ข้อ ๑๕.๖ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อ ๑๕.๗ การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

“ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

โดยส่วนใหญ่...

รายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนที่แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจสอบติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการกิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่สนองต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการดำเนินงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับ จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าจะไม่เกิดความคุ้มค่า ต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคม หรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่น ๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดทอนสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดทอนปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสดังกล่าวก็ต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๕) เพื่อความกระฉับกระเฉงของแผนงาน
- ๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- ๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

ให้กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๑ วรรค ๒ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ตามระเบียบดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งที่ ๐๕๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)


ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



๕. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ดังนี้

๕.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทำการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาชนและชุมชน

(๓) ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(๔) ความก้าวหน้า (Progress)

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบประปาให้มีคุณภาพและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
- จัดให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ให้เพียงพอและครอบคลุมทุกหมู่บ้านและถนนสาธารณะ เพื่อความปลอดภัย
- จัดให้มี กล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันเหตุต่าง ๆ เพื่อการป้องกันอาชญากรรม และความปลอดภัยของประชาชน
- ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลักและสายรองให้มีคุณภาพและเป็นถนนสายเศรษฐกิจหลักครอบคลุมทุกพื้นที่ ในตำบลบ้านตุล

๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ส่งเสริม สนับสนุน อาชีพเกษตร อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน แตงโม และอื่น ๆ
- ส่งเสริมและสนับสนุน การผลิตสินค้าในชุมชน/สินค้าภูมิปัญญา อาทิ การผลิตกระจุต เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและสร้างรายได้ให้กับประชาชน ฯลฯ
- ส่งเสริมสนับสนุน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ อาทิ กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มผลิตสินค้าเกษตร แปรรูปปลา ฯลฯ
- จัดให้มีการบริการให้ประชาชนได้มีจุดจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร
- สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน อสม.เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัย การศึกษาเรียนรู้กับครูเจ้าของภาษา
- สนับสนุนการจัดงานประเพณีศาสนาวัฒนธรรม อาทิ วันลอยกระทง ฯลฯ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการและสังคม

- ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านดนตรีและกีฬาโดยการจัดให้มีสถานที่จัดกิจกรรมฝึกซ้อมและทำการแสดงของเยาวชน
- สร้างลานกีฬาและสวนสาธารณะประจำตำบลให้เป็นที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ

๕. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศน์
- ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาด้านสมุนไพรและพันธุ์สัตว์ที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

๖. ยุทธศาสตร์ด้านบรรเทาสาธารณภัย

- สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมกู้ชีพ กู้ภัยให้มีมาตรฐาน (กู้ชีพ)
- สนับสนุนส่งเสริมงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖) ประสิทธิภาพ (effectiveness)

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

๕.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอก ที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการ บูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น

(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

➤ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมทั้งที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข

๕.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๕.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๕.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

๕.๗ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน

๕.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๕.๙ ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

๖. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๖.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)

(๓) หาระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) เครื่องมือ อันได้แก่

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนา เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(๕) กรรมวิธี อันได้แก่

เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

๖.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

(๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอดถามประชาชนในพื้นที่

๗. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตาม ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้

๗.๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องดำเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑.๑) แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

(๑.๒) ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan : Electronic Plan)

(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) มีการวัดผลดังนี้

(๒.๑) แบบการกำกับกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

(๒.๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

(๒.๓) การติดตามและประเมินผลโครงการตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ คงเหลือ และผลสำเร็จของโครงการ โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม

๘. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่า จะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่าง ๆ)

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

๙. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายเจริญ ภูมิรินทร์	ประธานกรรมการ (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔)
๒	นายประนอม เยาว์แสง	กรรมการ (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒)
๓	นายสุริยา มะลิวงศ์	กรรมการ (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕)
๔	นายบุญนิตย์ เกตุหนู	ผู้ทรงคุณวุฒิ
๕	นายสบาย อนุรักษ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ
๖	นายจรรุญ จิตพล	ผู้แทนประชาคมตำบล
๗	นายลือชัย พลเกษตร	ผู้แทนประชาคมตำบล
๘	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตุล	กรรมการ
๙	ผอ.รพ.สต.บ้านควนเงิน	กรรมการ
๑๐	นางพชรมน โรจน์สุวรรณ	กรรมการและเลขานุการ
๑๑	นางเอกปวีณ์ จินด้าง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑.วิสัยทัศน์

“ ส่งเสริมและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็งมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

๒.พันธกิจ

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มผลผลิต รายได้ และการมีอาชีพที่มั่นคง
๒. ส่งเสริมการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
๔. บริหารจัดการองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๕. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้พ้นจากความยากจน
๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น มีสุขภาพพลานามัยที่ดี รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
๔. เพื่อให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารและการจัดการบ้านเมืองที่ดี
๕. เพื่อให้มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และรักษาสิ่งแวดล้อม

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ด้านที่ ๑

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบประปาให้มีคุณภาพและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
- จัดให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ให้เพียงพอและครอบคลุมทุกหมู่บ้านและถนนสาธารณะ เพื่อความปลอดภัย
- จัดให้มี กล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันเหตุต่าง ๆ เพื่อการป้องกันอาชญากรรม และความปลอดภัยของประชาชน
- ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลักและสายรองให้มีคุณภาพและเป็นถนนสายเศรษฐกิจหลัก ครอบคลุมทุกพื้นที่ ในตำบลบ้านตุล

ด้านที่ ๒

๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ส่งเสริม สนับสนุน อาชีพเกษตร อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน แตงโม และอื่น ๆ
- ส่งเสริมและสนับสนุน การผลิตสินค้าในชุมชน/สินค้าภูมิปัญญา อาทิ การผลิตกระจูด เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและสร้างรายได้ให้กับประชาชน ฯลฯ
- ส่งเสริมสนับสนุน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ อาทิ กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปปลา ฯลฯ
- จัดให้มีการบริการให้ประชาชนได้มีจุดจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร
- สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน อสม.เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

ด้านที่ ๓

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัย การศึกษาเรียนรู้กับครูเจ้าของภาษา
- สนับสนุนการจัดงานประเพณีศาสนาวัฒนธรรม อาทิ วันลอยกระทง ฯลฯ

ด้านที่ ๔

๔. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการและสังคม

- ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านดนตรีและกีฬาโดยการจัดให้มีสถานที่จัดกิจกรรมฝึกซ้อมและทำการแสดงของเยาวชน
- สร้างลานกีฬาและสวนสาธารณะประจำตำบลให้เป็นที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ

ด้านที่ ๕

๕. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศน์
- ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาด้านสมุนไพรและพันธุ์สัตว์ที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ด้านที่ ๖

๖. ยุทธศาสตร์ด้านบรรเทาสาธารณภัย

- สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมกู้ชีพ กู้ภัยให้มีมาตรฐาน (กู้ชีพ)
- สนับสนุนส่งเสริมงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)

ส่วนที่ ๓

สรุปผล ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จได้ด้วยดีอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญที่มีผลผลิตออกมาเป็นรูปของโครงการต่าง ๆ ที่ออกมารองรับการแก้ไข ปัญหา หรือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาท้องถิ่น เป็นประเด็นที่ต้องอาศัยความเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอย่างเป็นระบบ อันประกอบด้วย ปัจจัยภายใน ได้แก่ สภาพทั่วไปของปัญหา ความต้องการ กระบวนการแก้ไขปัญหา และผู้เกี่ยวข้องในระบบ ส่วนปัจจัยภายนอกอันได้แก่ เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ฉะนั้น การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านตุล จึงมีเจ้าหน้าที่ผู้ใดผู้หนึ่งหากแต่เป็นภาระหน้าที่ของคนทุกคนที่จะต้อง ร่วมกันคิด ร่วมกันทำและร่วมกันรับผิดชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกัน อันเกิดการ “ส่งเสริมและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็งมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” เมื่อพิจารณาจากยุทธศาสตร์จะเห็นได้ว่า โครงการตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้าน ขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านตุล ครอบคลุมผลประโยชน์ตามกลุ่มของชุมชนที่หลากหลาย อาทิ กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มอาชีพ รวมถึงผู้ปฏิบัติงาน ดังกล่าวได้ว่า ประชาชนคือเป้าหมายสูงสุดแห่งการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อชุมชนในท้องถิ่นและเพื่อประชาชนในท้องถิ่นเอง ทั้งนี้ ส่วนสำคัญที่ให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาและช่วยขับเคลื่อนให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลเป็นพื้นที่ที่มีความสมานฉันท์และสร้างสันติสุขได้นั้น เกิดจาก

๑. การมีส่วนร่วมของประชาชน (People Participation) ประชาชนให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจวางแผนงาน การปฏิบัติการและร่วมบำรุงรักษา

๒. การช่วยเหลือตนเอง (Aided Self-Help) โดยมีรัฐคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุน ในส่วนที่เกินขีดความสามารถของประชาชน ตามโอกาสและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม

๓. ความคิดริเริ่มของประชาชน (Initiative) และความต้องการของชุมชน (Felt-Needs) เพื่อเกิดความรับผิดชอบต่อการดูแลพื้นที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งชุมชนเป็นผู้ทราบปัญหาและความต้องการได้ดีที่สุด

๔. การศึกษาภาคชีวิต (Life-Long Education) เกิดกระบวนการการศึกษาอย่างไม่จบสิ้น จนเกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จากฐานไปสู่ฐาน และเป็นไปอย่างต่อเนื่องที่ยั่งยืน

๒. ปัญหา/อุปสรรค

- การปฏิบัติงานตามแผน ยังคงมีความคลาดเคลื่อน โครงการที่นำมาบรรจุในแผนบางโครงการยังไม่มี ความชัดเจน ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการบ่อย ทำให้การติดตามประเมินผลแผนคลาดเคลื่อน

๓. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๓.๑ จากการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมื่อพิจารณาตามยุทธศาสตร์ พบว่ายุทธศาสตร์ที่มีการขับเคลื่อนมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การพัฒนาด้านบรรเทาสาธารณภัย ตามลำดับ

๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นงบประมาณหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนโครงการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรมีการส่งเสริมให้มีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่

ส่วนที่ ๔

แบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๘

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูล

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเอง ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	/	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น	/	
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	/	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	/	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถิ่น	/	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น	/	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด	/	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	/	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	/	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	/	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	/	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	/	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	/	

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิก
๑	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒๒	๒๒	๑๓	-	๙
๒	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๑	๑๑	๒	-	๙
๓	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๒	๑๒	๙	-	๓
๔	การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม	๔๖	๔๖	๒๖	-	๒๐
๕	การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙	๙	-	-	๙
๖	การพัฒนาด้านบรรเทาสาธารณภัย	๗	๗	๑	-	๖
	รวมทั้งสิ้น	๑๐๗	๑๐๗	๕๑	-	๕๖

1. โครงการโครงสร้างพื้นฐาน ที่ลงมาก่อเป็นงบได้ ๔๖,๔๖๖,๕๐๐ โดยงบที่จังหวัดอุดรธานี
 ๓,๓๓๓,๓๓๓ ใช้กับงบ ๔๖,๔๖๖,๕๐๐ ซึ่งยังไม่ได้รับงบ ๔,๑๓๓,๓๓๓
2. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยงบ ๔๖,๔๖๖,๕๐๐ โดยงบ ๔,๑๓๓,๓๓๓ -

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอน ลด/โอนเพิ่ม/ คงเหลือ	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ทำ สัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาด บ้านตุล ซอย ๑ หมู่ที่ ๑	กองช่าง อบต.บ้านตุล	-	มี.ค.๖๘ ถึง พ.ค.๖๘	-	๒๙๑,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	/	-	-	คงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าจีน- ทุ่งบัว หมู่ที่ ๔	กองช่าง อบต.บ้านตุล	-	ก.พ.๖๘ ถึง เม.ย.๖๘	-	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	/	-	-	คงเหลือ ๓,๐๐๐ บาท	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งใน ซอย ๑ หมู่ที่ ๑	กองช่าง อบต.บ้านตุล	-	เม.ย.๖๘ ถึง มิ.ย.๖๘	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	/	-	-	คงเหลือ ๒,๐๐๐ บาท	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน ท่าจีน-บ้านไสสีทอง-บ้าน ปลายดิน หมู่ที่ ๓ (บ้านปลาย ดิน	กองช่าง อบต.บ้านตุล	-	เม.ย.๖๘ ถึง มิ.ย.๖๘	-	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	/	-	-	คงเหลือ ๒,๐๐๐ บาท	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัง วัดควนเงิน-พุดควนเงิน หมู่ที่ ๒	กองช่าง อบต.บ้านตุล	-	มิ.ย.๖๘ ถึง ส.ค.๖๘	-	๔๖๖,๐๐๐	๔๖๔,๐๐๐	/	-	-	คงเหลือ ๒,๐๐๐ บาท	
๖	โครงการบุกเบิกถนนสายบ่อ ลือลำทับ-พุดดินสอ หมู่ที่ ๕	กองช่าง อบต.บ้านตุล	-	มี.ค.๖๘ ถึง พ.ค.๖๘	-	๔๕๗,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	/	-	-	คงเหลือ ๒,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/ โอนลด/ โอนเพิ่ม/ คงเหลือ	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ทำ สัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตุล-พุกเงง-บรรจบถนนสายบนควน หมู่ที่ ๑	กองช่าง อบต.บ้านตุล	-	มี.ค.๖๘ ถึง เม.ย.๖๘	-	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	/	-	-	คงเหลือ ๐	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนเงิน ขอย ๑ หมู่ที่ ๒	กองช่าง อบต.บ้านตุล	-	เม.ย.๖๘ ถึง พ.ค.๖๘	-	๕๖๒,๐๐๐	-	/	-	-	คงเหลือ ๕๖๒,๐๐๐	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งควนออก หมู่ที่ ๒	กองช่าง อบต.บ้านตุล	-	เม.ย.๖๘ ถึง พ.ค.๖๘	-	๔๙๕,๐๐๐	-	/	-	-	คงเหลือ ๔๙๕,๐๐๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลุ่ม-บ้านท่ายาง หมู่ที่ ๒	กองช่าง อบต.บ้านตุล	-	เม.ย.๖๘ ถึง มิ.ย.๖๘	-	๑,๑๘๗,๐๐๐	-	/	-	-	คงเหลือ ๑,๑๘๗,๐๐๐	
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านลุ่ม-บ้านควนเงิน หมู่ที่ ๒	กองช่าง อบต.บ้านตุล	-	เม.ย.๖๘ ถึง พ.ค.๖๘	-	๒๕๔,๒๐๐	-	/	-	-	คงเหลือ ๒๕๔,๒๐๐	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนสายแยกบ่อล้อ ลำทับ-บ้านหนองยาว-บ้านปลวกขาว หมู่ที่ ๕	กองช่าง อบต.บ้านตุล	-	มี.ค.๖๘ ถึง พ.ค.๖๘	-	๓,๔๙๑,๐๐๐	๑,๘๙๐,๐๐๐	/	-	-	คงเหลือ ๑,๖๐๑,๐๐๐	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตันยาง-บ้านนาย้อม หมู่ที่ ๑	กองช่าง อบต.บ้านตุล	-	มี.ค.๖๘ ถึง เม.ย.๖๘	-	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	/	-	-	คงเหลือ ๒,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/ โอนลด/ โอนเพิ่ม/ คงเหลือ	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายปราโมทย์-ป่าพรุควนเงิน หมู่ที่ ๒	กองช่าง อบต.บ้านตุล	-	เม.ย.๖๘ ถึง พ.ค.๖๘	-	๓๓๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๓๓๐,๐๐๐	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดปลา-เคียนงาม-บางตำ นศ.ถ.๑๓๗-๒๕ หมู่ที่ ๓	กองช่าง อบต.บ้านตุล	-	มี.ค.๖๘ ถึง มิ.ย.๖๘	-	๒,๗๒๕,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๒,๗๒๕,๐๐๐	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองยาวตก-หนองยาวออก หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๑	กองช่าง อบต.บ้านตุล	-	พ.ค.๖๘ ถึง ก.ค.๖๘	-	๙๖๘,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๙๖๘,๐๐๐	
๑๗	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านโคกยอฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓	กองช่าง อบต.บ้านตุล	-	พ.ค.๖๘ ถึง มิ.ย.๖๘	-	๔๘๔,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐	/	-	-	คงเหลือ ๐.๐๐	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิเชียร-บ้านนางทิด แสงรัตน์ หมู่ที่ ๔	กองช่าง อบต.บ้านตุล	-	พ.ค.๖๘ ถึง มิ.ย.๖๘	-	๔๘๘,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๔๘๘,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แผนงานเคหะชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/ โอนลด/ โอนเพิ่ม/ คงเหลือ	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ทำ สัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๑	คำขอย้ายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้า หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช แผนกไฟ สาธารณะพาดสายหุ้มฉนวน อลูมิเนียมหุ้มฉนวน	กองช่าง อบต.บ้านตุล	-	ก.พ.๖๘ ถึง เม.ย.๖๘	-	๒๗๖,๐๐๐	๒๒๒,๘๔๓.๕๖	/	-	-	คงเหลือ ๕๓,๐๕๖.๔๔	
๒	เงินอุดหนุนโครงการขยายเขต ไฟฟ้า ปีกเสาพาดสายไฟฟ้า บริเวณแหล่งท่องเที่ยวและ ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าพร ควนเงิน หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช	กองช่าง อบต.บ้านตุล	-	ก.พ.๖๘ ถึง เม.ย.๖๘	-	๔๑,๓๐๐	๓,๔๘๐.๐๖	/	-	-	คงเหลือ ๖๘๑๙.๓๔	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๓ แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/ โอนลด/ โอนเพิ่ม/ คงเหลือ	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ทำ สัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๑	โครงการก่อสร้างระบบ ประปา หมู่ที่ ๔ บ้านไสใน	กองช่าง อบต.บ้านตุล	-	พ.ค.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘	-	๑,๒๐๙,๖๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑,๒๐๙,๖๐๐	
๒	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ จุ่มได้น้ำ (ซัมเมอร์ส)	กองช่าง อบต.บ้านตุล	-	ม.ค.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘		๑๕๓,๓๐๐.๐๐	๑๕๓,๓๐๐.๐๐	/	-	-	คงเหลือ -	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/ โอนลด/ โอนเพิ่ม/ คงเหลือ	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำ สัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๑	โครงการ ๑ ตำบล ๑ สวนสมุนไพร	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	เม.ย.๖๘ ถึง ส.ค.๖๘	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท	
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตเด็กและเยาวชน	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘	-	๒๖๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๒๖๐,๐๐๐ บาท	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/ โอนลด/ โอนเพิ่ม/ คงเหลือ	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำ สัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๑	โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทางการเกษตร	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘	-	๕,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๕,๐๐๐ บาท	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ (สัญญา/ โอนลด/โอน เพิ่ม/ คงเหลือ คงเหลือ)	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ทำ สัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๑	โครงการบริการระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน	สำนักปลัด อบต.บ้าน ตุล	-	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘	ต.ค.๖๗ ถึง มี.ค.๖๘	๘๐๐,๐๐๐	๒๓๔,๐๓๒.๓๗	/	-	-	คงเหลือ ๕๖๕,๙๖๗.๖๓	
๒	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคในสัตว์เลี้ยง	สำนักปลัด อบต.บ้าน ตุล	-	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐	
๓	คำขวัญวิทยศาสตร์หรือ การแพทย์	สำนักปลัด อบต.บ้าน ตุล	-	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๒ ๐,๐๐๐	
๔	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์เงิน อุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด อบต.บ้าน ตุล	-	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘	-	๘๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๘๐,๐๐๐	
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย	สำนักปลัด อบต.บ้าน ตุล	-	ก.พ.๖๘ ถึง พ.ค.๖๘	-	๔,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๔,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/ โอนลด/โอน เพิ่ม/ คงเหลือ	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ทำ สัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๖	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด อบต.บ้าน ตุล	-	ก.พ.๖๘ ถึง พ.ค.๖๘	-	๔๐,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	-	/	โอนลด ๑๖,๐๐๐ คงเหลือ ๐.๐๐	
๗	โครงการครอบครัวอบอุ่น ต้านภัยยาเสพติด	สำนักปลัด อบต.บ้าน ตุล	-	มี.ค.๖๘ ถึง มิ.ย.๖๘	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐	
๘	จัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติด และอุปกรณ์	สำนักปลัด อบต.บ้าน ตุล	-	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘	-	๑๖๒,๗๘๕.๑๕	๑๖๒,๗๘๕.๑๕	/	-	-	คงเหลือ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/ โอนลด/ โอนเพิ่ม/ คงเหลือ)	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๑	โครงการจัดงานเข้าร่วมประเพณี ดอกกูดบาน ภาษาดและของดีเมือง ชะอวด	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	ก.ค.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๙,๑๐๐	/	-	-	โอนเพิ่ม ๕๐๐๐ คงเหลือ ๘๐,๙๐๐	
๒	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัน สำคัญทางศาสนาและวันสำคัญ ของชาติและประเพณีท้องถิ่น	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘	-	๕,๐๐๐	-	-	-	/	โอนลด ๑๐,๐๐๐ คงเหลือ ๕,๐๐๐	
๓	โครงการร่วมงานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	ก.พ.๖๘	ก.พ.๖๘	๓๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	/	-	-	โอนลด ๒๓,๐๐๐ คงเหลือ ๑,๐๐๐	
๔	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี ลอยกระทง	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	พ.ย.๖๗	พ.ย.๖๗	๒๐๐,๐๐๐	๒๔๗,๙๒๙	/	-	-	โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒,๐๗๑ บาท	
๕	โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	เม.ย.๖๘	เม.ย.๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๗๐	/	-	-	คงเหลือ ๓๐ บาท	
๖	โครงการสืบทอดศิลปะการแสดง พื้นบ้านพิธีกรรมโนราโรงครู ณ บ้านควนเงิน	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	เม.ย.๖๘	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๕๐,๐๐๐	

๓.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/ โอนลด/ โอนเพิ่ม/ คงเหลือ	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๑	เงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา- กรีฑาเยาวชนและประชาชน อำเภอชะอวด	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	พ.ค.๖๘ ถึง ก.ค.๖๘	-	๑๕,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๕,๐๐๐	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑา เยาวชนประชาชนตำบลบ้านตุ ลตันและป้องกันยาเสพติด	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	พ.ค.๖๘ ถึง ก.ค.๖๘	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๖๙,๖๗๗	/	-	-	โอนเพิ่ม ๒๗,๐๐๐ คงเหลือ ๑,๕๐๓	ก่อนผูกพัน ๑๔๘,๘๒๐
๓	โครงการส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้า ร่วมการแข่งขัน (ร่วมการแข่งขัน กีฬาและกรีฑาในตำบลอำเภอและ จังหวัด)	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	มี.ย.๖๘ ถึง ส.ค.๖๘	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๖๕๐	/	-	-	คงเหลือ ๔,๓๕๐	
๔	โครงการส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้า ร่วมการแข่งขัน (ร่วมการแข่งขัน กีฬาสามสัมพันธ์องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น)	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	ก.พ.๖๘ ถึง มี.ค.๖๘	-	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๘๒	/	-	-	คงเหลือ ๑๘	
๕	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น (ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันเรือ)	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	ต.ค.๖๗ ถึง ธ.ค.๖๗	ต.ค.๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๙,๙๓๐	/	-	-	โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓๐ บาท	
๖	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านจัดทำเรือพนมพระ	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	ต.ค.๖๗ ถึง พ.ย.๖๗	ต.ค.๖๗	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	/	-	-	คงเหลือ -	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/ โอนลด/ โอนเพิ่ม/ คงเหลือ	รายละเอียด
				ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำ สัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๑	ค่าโฆษณาและเผยแพร่ผลงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค.๖๗ ถึง ธ.ค.๖๗	ธ.ค.๖๗	๕๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	/	-	-	โอนเพิ่ม ๕๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓๕,๐๐๐	
๒	โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมของ อบต.บ้านตุล	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ก.ค.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐	
๓	โครงการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	พ.ค.๖๘ ถึง มิ.ย.๖๘	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐	
๔	โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัด งานวันท้องถิ่นไทย	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	มี.ค.๖๘	-	๑๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	โอนลด ๖,๙๐๐ คงเหลือ ๒,๑๐๐	
๕	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเลือกตั้งซ่อม	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘	-	๓,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๓,๐๐๐	
๖	ค่ารับรอง	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘	-	๑๐,๐๐๐	๕,๔๕๘	/	-	-	คงเหลือ ๔,๕๔๒	
๗	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เลือกตั้งของ อบต.บ้านตุล	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค.๖๗, ธ.ค.๖๗,เม.ย. ๖๘, มิ.ย.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘	-	๕,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๕,๐๐๐	
๘	ค่าใช้จ่ายในทางศาสนา/รัฐพิธี	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	โอนลด ๑,๐๐๐ คงเหลือ ๙,๐๐๐	

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/ โอนลด/ โอนเพิ่ม/ คงเหลือ	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๙	โครงการเฉลิมพระเกียรติอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐	
๑๐	โครงการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐	
๑๑	โครงการพัฒนาอบรมสัมมนาให้ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	มี.ค.๖๘ ถึง พ.ค.๖๘	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐	
๑๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง สมาชิกสภา อบต.บ้านตุล หัวหน้าส่วน ราชการ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ อบต.บ้าน ตุล	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	มี.ค.๖๘ ถึง พ.ค.๖๘	-	๕๐,๐๐๐	๑๔๗,๐๘๒	/	-	-	โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๒,๙๘๘	
๑๓	โครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	พ.ค.๖๘ ถึง มี.ย. ๖๘	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐	
๑๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือปรับปรุง ฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค.๖๗ ถึงก.ค. ๖๗ มี.ค. ๖๘ ถึง มี.ค.๖๘ เม.ย.๖๘ ถึง มี.ย.๖๘ ก.ค. ๖๘ ถึง ก.ย.๖๘	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐	
๑๕	โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอก สถานที่	กองคลัง อบต.บ้านตุล	-	ม.ค.๖๘ ถึง พ.ค.๖๘	-	๑,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม

๔.๒ แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอน ลด/โอนเพิ่ม/ คงเหลือ คงเหลือ	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ทำ สัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๑	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	กอง การศึกษา อบต.บ้านตุล	-	ม.ค.๖๘	ม.ค.๖๘	๑๕๐,๐๐๐	๑๖๙,๐๕๙	/	-	-	โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๙๔๑ บาท	
๒	เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ ชั้นอนุบาล ๑ - ประถมศึกษา ชั้นปีที่ ๒ โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) - บ้านตุล จำนวน ๒๐๐ วัน - บ้านควนเงิน จำนวน ๒๐๐ วัน - บ้านกุ่มแปะ จำนวน ๒๐๐ วัน - วัดวังกลม จำนวน ๒๐๐ วัน	กอง การศึกษา อบต.บ้านตุล	-	-พ.ย. ๖๗, มี.ค. ๖๘ - พ.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๘	-พ.ย. ๖๗, มี.ค. ๖๘ -พ.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๘	เทอมที่ ๑/๖๘ ๒,๖๔๐,๒๐๐	-ภาคเรียนที่ ๑/๖๘ ๑,๓๓๓,๔๐๐ -ภาคเรียน ๒/๖๘ ๑,๒๙๓,๒๔๓	/	-	-	โอนลด ๑,๓๐๖,๘๐๐ บาท คงเหลือ ๔๐,๑๕๗	
๓	โครงการอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล	กอง การศึกษา อบต.บ้านตุล	-	-พ.ย. ๖๗, มี.ค. ๖๘, -พ.ค. ๖๘, ก.ย. ๖๘	-พ.ย. ๖๗, มี.ค. ๖๘ -พ.ค. ๖๘ ก.ย. ๖๘	๓๑๘,๖๐๐	-ภาคเรียนที่ ๑/๖๘ ๑๕๘,๘๙๕ -ภาคเรียนที่ ๒/๖๘ ๓๐๓,๘๕๘	/	-	-	โอนเพิ่ม ๑๔,๐๐๐ คงเหลือ ๗๕๖ บาท	
๔	โครงการอาหารกลางวันให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านตุล	กอง การศึกษา อบต.บ้านตุล	-	-พ.ย. ๖๗, มี.ค. ๖๘ -พ.ค. ๖๘, ก.ย. ๖๘	-พ.ย. ๖๗, มี.ค. ๖๘ -พ.ค. ๖๘, ก.ย. ๖๘	๒๖๔,๖๐๐	-ภาคเรียนที่ ๑/๖๘ ๑๐๗,๘๕๖ -ภาคเรียนที่ ๒/๖๘ ๒๑๒,๖๘๘	/	-	-	คงเหลือ ๕๑,๙๑๒	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม
๔.๒ แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอน ลด/โอนเพิ่ม/ คงเหลือ)	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ทำ สัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๕	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านกุแม่ (โรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา)	กอง การศึกษา อบต.บ้านตุล	-	-พ.ย. ๖๗, มี.ค. ๖๘, -พ.ค. ๖๘, ก.ย. ๖๘	-พ.ย. ๖๗, มี.ค. ๖๘, -พ.ค. ๖๘, ก.ย. ๖๘	-ภาคเรียนที่ ๑/๖๘ ๙๕,๕๙๐ -ภาคเรียนที่ ๑/๖๘ ๙๖,๘๐๐	-ภาคเรียนที่ ๑/๖๘ ๙๕,๕๙๐ -ภาคเรียนที่ ๑/๖๘ ๙๖,๘๐๐	/	-	-	คงเหลือ -	
๖	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านควนเงิน (โรงเรียนขยายโอกาสทาง การศึกษา)	กอง การศึกษา อบต.บ้านตุล	-	-พ.ย. ๖๗, มี.ค. ๖๘, -พ.ค. ๖๘, ก.ย. ๖๘	-พ.ย. ๖๗, มี.ค. ๖๘, -พ.ค. ๖๘, ก.ย. ๖๘	-ภาคเรียนที่ ๑/๖๘ ๑๔๙,๔๖๘ -ภาคเรียนที่ ๑/๖๘ ๒๐๔,๖๐๐	-ภาคเรียนที่ ๑/๖๘ ๑๔๙,๔๖๘ -ภาคเรียนที่ ๑/๖๘ ๒๐๔,๖๐๐	/	-	-	คงเหลือ -	
๗	เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ ชันอนุบาล ๑ - ประถมศึกษา ชั้นปีที่ ๖ โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ใน โรงเรียนขยายโอกาสทาง การศึกษา	กอง การศึกษา อบต.บ้านตุล	-	-พ.ย. ๖๗, มี.ค. ๖๘, -พ.ค. ๖๘, ก.ย. ๖๘	-พ.ย. ๖๗, มี.ค. ๖๘, -พ.ค. ๖๘, ก.ย. ๖๘	โอนเพิ่ม ๑,๓๐๖,๘๐๐	๑,๒๗๖,๖๐๐	/	-	-	คงเหลือ ๓๐,๒๐๐ บาท	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม

๔.๒ แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอน ลด/โอน เพิ่ม/ คงเหลือ)	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ทำ สัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๑	คำอาหารเสริม (นม) นักเรียนใน สังกัด สพฐ. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลและสหต.อบต.บ้าน ตุล	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	-พ.ย. ๖๗, มี.ค. ๖๘ -พ.ค. ๖๘, ก.ย. ๖๘	-พ.ย. ๖๗, มี.ค. ๖๘ -พ.ค. ๖๘, ก.ย. ๖๘	๑,๔๔๗,๒๖๒	๙๖๘,๐๒๘.๒๙	/	-	-	คงเหลือ ๓๘๐,๒๗๓.๓๑ บาท	รายละเอียด
๒	โครงการเปิดบ้านวิชาการ Open House	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	ก.พ. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๘	ก.พ. ๖๘	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/	-	-	คงเหลือ -	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับ ศพด.	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	ก.พ. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๘	-	๕๙,๑๖๐	๖๑,๑๓๒	/	-	-	โอนเพิ่ม ๓,๙๔๔ บาท คงเหลือ ๑,๙๗๒ บาท	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบศึกษาขั้น พื้นฐาน	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	ก.พ. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๘	ก.พ. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๘	๑๙๓,๓๔๓	๑๘๗,๘๓๙	/	-	-	คงเหลือ ๕,๕๐๔ บาท	
๕	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดสถานศึกษา	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	ม.ค. ๖๘ ถึง มี.ค. ๖๘	มี.ค. ๖๘	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	/	-	-	คงเหลือ -	
๖	อุดหนุนโครงการจัดงาน ประเพณีวันสารทเดือนสิบ	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๗	ต.ค. ๖๗	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	/	-	-	คงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท	
๗	โครงการเปิดโลกทัศน์แห่ง การเรียนรู้	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	ก.พ. ๖๘ ถึง มิ.ย. ๖๘	ก.พ. ๖๘	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	/	-	-	คงเหลือ -	
๘	จัดซื้อโต๊ะอนุบาล	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	ก.พ. ๖๘ ถึง มิ.ย. ๖๘	ก.พ. ๖๘ ถึง มิ.ย. ๖๘	๐.๐๐	๗๙,๒๐๐.๐๐	/	-	-	โอนเพิ่ม ๗๙,๒๐๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม
๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/ โอนลด/โอน เพิ่ม/ คงเหลือ)	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ทำ สัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุน จัดทำบททวนปรับปรุง และ พัฒนาคุณภาพแผนชุมชน	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘	-	๕,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๕,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม
๔.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/ โอนลด/โอน เพิ่ม/ คงเหลือ)	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ทำ สัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๑	โครงการศูนย์บริการ ผู้สูงอายุ	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ก.พ.๖๘ ถึง เม.ย.๖๘	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืช	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	เม.ย.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม
๔.๕ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/ โอนลด/ โอนเพิ่ม/ คงเหลือ	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ทำ สัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๑	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	ต.ค. ๖๗ ถึง มี.ค. ๖๘	๑๒๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	/	-	-	คงเหลือ ๓๐,๐๐๐	
๒	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	ต.ค. ๖๗ ถึง มี.ค. ๖๘	๑๓๐,๐๐๐	๙๗,๐๙๙	/	-	-	คงเหลือ ๓๒,๙๐๑	
๓	เงินสำรองจ่าย	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	ต.ค. ๖๗ ถึง มี.ค. ๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๑๑๑,๓๖๓๑	/	-	-	โอนเพิ่ม ๑,๑๘๘,๔๘๐ คงเหลือ ๒๗๕,๘๔๙	
๔	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	ต.ค. ๖๗ ถึง มี.ค. ๖๘	๑๐,๘๙๐,๐๐๐	๑๐,๒๑๕,๒๐๐	/	-	-	โอนลด ๕๑๐,๐๐๐ คงเหลือ ๑๖๔,๘๐๐	
๕	เบี้ยยังชีพคนพิการ	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	ต.ค. ๖๗ ถึง มี.ค. ๖๘	๒,๙๔๕,๐๐๐	๓,๑๘๓,๒๐๐	/	-	-	โอนเพิ่ม ๒๖๐,๐๐๐ คงเหลือ ๒๑,๘๐๐	
๖	เงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทน	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	ต.ค. ๖๗ ถึง มี.ค. ๖๘	๑๐,๐๐๐	๓,๑๙๑,๘๕๕	/	-	-	คงเหลือ ๗,๕๐๐	
๗	รายจ่ายตามข้อผูกพันค่าใช้จ่าย ในการจัดการจราจร	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐	
๘	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่น	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	/	-	-	คงเหลือ -	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม
๔.๕ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/ โอนลด/ โอนเพิ่ม/ คงเหลือ	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ทำ สัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๙	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชน	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	ต.ค. ๖๗ ถึง มี.ค. ๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	/	-	-	คงเหลือ	
๑๐	เงินช่วยเหลือพิเศษ	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท	
๑๑	เงินช่วยค่าทำศพ ลูกจ้างประจำ	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	--	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท	
๑๒	เงินช่วยค่าทำศพพนักงาน จ้าง	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘		๓๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท	
๑๓	เงินสมทบกองทุนบำนาญ บำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	ต.ค. ๖๗ ถึง มี.ค. ๖๘	๕๓๕,๕๖๔	๕๓๕,๕๖๔	/	-	-	คงเหลือ	

๕.๑ แผนงานและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/ โอนลด/ โอนเพิ่ม/ คงเหลือ	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ทำ สัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๑	โครงการกำจัดขยะแบบครบ วงจรตำบลบ้านตุลสะอาด (ตามแนวทาง “ประชารัฐ”)	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	มี.ค. ๖๘ ถึง มิ.ย. ๖๘	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐	
๒	โครงการส่งเสริมการค้าแยกขยะ ในชุมชน	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	พ.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๘	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐	
๓	โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ก.พ. ๖๘ ถึง มิ.ย. ๖๘	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สูญเสีย/ โอนลด/ โอนเพิ่ม/ คงเหลือ)	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ทำ สัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๑	โครงการกำจัดผักตบชวาและ วัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	-	๕,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๕,๐๐๐	
๒	โครงการปลูกต้นไม้บริเวณ สถานที่ราชการถนนและที่ สาธารณะ	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ธ.ค. ๖๗, เม.ย. ๖๘, มิ.ย. ๖๘, ก.ค. ๖๘, ส.ค. ๖๘	-	๕,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐	
๓	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ธ.ค. ๖๗, เม.ย. ๖๘, มิ.ย. ๖๘, ก.ค. ๖๘, ส.ค. ๖๘	-	๕,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๕,๐๐๐	
๔	โครงการรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	-	๕,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐	
๕	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำใน ชุมชนและการใช้น้ำอย่างประหยัด รวมทั้งกำจัดน้ำเสียในชุมชน	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	มี.ค. ๖๘ ถึง พ.ค. ๖๘	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐	
๖	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำใน ชุมชนและการใช้น้ำอย่างประหยัด รวมทั้งการจัดน้ำเสียในชุมชน	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	มี.ค. ๖๘ ถึง พ.ค. ๖๘	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การพัฒนาด้านบรรเทาสาธารณภัย

๖.๑ แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/ โอนลด/ โอนเพิ่ม/ คงเหลือ	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ทำ สัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาล	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ม.ค.๖๘ ถึง มี.ค.๖๘	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	โอนลด ๒๐,๐๐๐ คงเหลือ	
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ธ.ค.๖๗ ถึง ม.ค.๖๘,เม.ย. ๖๘	-	๑๐,๐๐๐	๕,๗๐๐	/	-	-	คงเหลือ ๔,๓๐๐	
๓	ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ธ.ค.๖๗ ถึง ม.ค.๖๘,เม.ย. ๖๘	-	๕,๐๐๐	๒,๙๔๐	/	-	-	คงเหลือ ๒,๐๖๐	
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของอปท. กรณี เสียชีวิตหรือฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ก.พ.๖๘ ถึง เม.ย.๖๘	-	๕๐,๐๐๐	๔,๑๒๕	/	-	-	คงเหลือ ๔๕,๘๗๕	
๕	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือ บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติราชการ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย.๖๘	-	๑๐,๐๐๐	๔,๒๑๖	/	-	-	คงเหลือ ๕,๗๘๔	
๖	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นโครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชน ระดับอำเภอ	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	เม.ย.๖๘ ถึง ก.ค.๖๘	-	๑๕,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๕,๐๐๐	
๗	ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย.๖๘	ต.ค. ๖๗ ถึง มี.ค.๖๘	๑๕,๐๐๐	๑,๒๐๐	/	-	-	คงเหลือ ๑๓,๘๐๐	

๒.๔ แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้กำหนดและเห็นชอบในแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ไว้ดังนี้

๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่ง ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการติดตามปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

๒) แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใช้แนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓) ใช้ระบบ e-plan (www.dla.go.th) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล เพื่อช่วยในการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลโครงการ เนื่องจากระบบ e-plan เป็นระบบสารสนเทศที่นำเข้าสู่ข้อมูลและบันทึกข้อมูลของแผนพัฒนาท้องถิ่น และสามารถเรียกดูรายงานการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งมีส่วนช่วยวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลได้

๔) ให้ทำการติดตามโครงการ ในประเด็นมีการดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการ มีการดำเนินงานตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ เป็นไปตามค่า KPI หรือไม่ และมีผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือไม่

๑.๔.๑ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ แล้วเสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก โครงการ		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๓	๕๔	-	-	๙	๔๐.๙	-	-	-	-	๒๒	๑๐๐
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒	๑๘.๑๘	-	-	๙	๘๑.๘๑	-	-	-	-	๑๑	๑๐๐
๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๙	๗๕	-	-	๓	๒๕	-	-	-	-	๑๒	๑๐๐
๔. การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม	๒๖	๕๖	-	-	๒๐	๔๓.๔๗	-	-	-	-	๔๖	๑๐๐
๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	๙	๑๐๐	-	-	-	-	๙	๑๐๐
๖. การพัฒนาด้านบรรเทาสาธารณภัย	๑	๑๔.๒๘	-	-	๖	๘๕.๗๑	-	-	-	-	๗	๑๐๐
รวม	๕๑	๔๗.๖๖	-	-	๕๖	๕๒.๓๓	-	-	-	-	๑๐๗	๑๐๐

โครงการที่ติดตามตาม 47. ๖๖ % จากโครงการที่อนุมัติทั้งหมด
ที่จังหวัดได้ดำเนินการ ๕2.๓๓% จากโครงการอนุมัติ

๒.๔.๒ การอนุมัติงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๘ รวมเงินสะสม

ยุทธศาสตร์	งบปกติที่อนุมัติ		เงินสะสมที่อนุมัติ	
	จำนวนเงิน	งบปกติที่เบิกจ่าย	จำนวนเงิน	เงินสะสมที่เบิกจ่าย
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๓,๖๔๙,๔๐๐	๖,๘๓๕,๓๑๑.๕๓	๘,๒๓๘,๙๗๑.๖๔	๓,๕๐๗,๓๐๐.๐๐
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑,๒๑๓,๐๐๐	๓๗๐,๘๗๗.๑๑	๘,๒๓๘,๙๗๑.๖๔	๑๖๒,๗๙๕.๑๑
๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๘๗๐,๐๐๐	๘๖๘,๒๓๘	-	-
๔. การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม	๒๒,๖๘๕,๙๘๗	๒๑,๗๙๓,๑๑๘	-	-
๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗๐,๐๐๐	๐๐.๐๐	-	-
๖. การพัฒนาด้านบรรเทาสาธารณภัย	๑๒๕,๐๐๐	๑๘,๑๘๑	-	-
รวม	๓๘,๖๑๓,๓๘๗	๒๙,๘๘๕,๗๒๕.๖๔	๘,๒๓๘,๙๗๑.๖๔	๓,๖๗๐,๐๙๕.๑๑

8 ล้าน

3 ล้าน

๒.๔.๒ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๘ รวมเงินสะสม

ตามแผน

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖,๘๓๕,๓๑๑.๕๓	๗.๐๑	๓,๕๐๗,๓๐๐.๐๐	๔.๒๖	๑๐,๓๔๒,๖๑๑.๕๓	๑๑.๒๗
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๓๗๐,๘๗๗.๑๑	๓๐.๕๗	๑๖๒,๗๙๕.๑๑	๓.๔๔	๕๓๓,๖๗๒.๒๒	๓๙.๙๗
๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๘๖๘,๒๓๘	๙๙.๗๘	-	-	๘๖๘,๒๓๘	๙๙.๗๘
๔. การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม	๒๑,๗๙๓,๑๑๘	๙๖.๐๖	-	-	๒๑,๗๙๓,๑๑๘	๙๖.๐๖
๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	๐.๐๐	๐.๐๐
๖. การพัฒนาด้านบรรเทาสาธารณภัย	๑๘,๑๘๑	๑๔	-	-	๑๘,๑๘๑	๑๔
รวม	๒๙,๘๘๕,๗๒๕.๖๔	๘๗.๓๙	๓,๖๗๐,๐๙๕	๔๔.๕๔	๓๓,๕๕๕,๘๒๐.๗๕	๘๖.๙๐

รวมเงินสะสมและเงินคงเหลือปี ๒๕๖๘ ๓๓,๕๕๕,๘๒๐.๗๕ บาท

รวม 8 ล้านบาท

- ทุกระดับมีงบประมาณไม่เกิน 25% ของงบ

เงินคงเหลือ

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้านที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ งบประมาณ	งบประมาณ ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดบ้านตุล ซอย ๑ หมู่ที่ ๑	๒๙๑,๐๐๐.๐๐	๒๙๐,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าจีน-ทุ่งบัว หมู่ที่ ๔	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๔๙๓,๐๐๐.๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งโน ซอย ๑ หมู่ที่ ๑	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าจีน-บ้านไสสีทอง-บ้านปลายดิน หมู่ที่ ๓ (บ้านปลายดิน)	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๔๙๒,๐๐๐.๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดควนเงิน-พรุควนเงิน หมู่ที่ ๒	๔๖๖,๐๐๐.๐๐	๔๖๔,๐๐๐.๐๐
๖	โครงการบุกเบิกถนนสายบ่อล้อลำทับ-พุดินสอ หมู่ที่ ๕	๔๕๗,๐๐๐.๐๐	๔๕๕,๐๐๐.๐๐
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นยาง-บ้านนายยิ้ม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านตุล	๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๔๘๘,๐๐๐.๐๐
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตุล-พุกอง-บรรจบถนนสายบนควน หมู่ที่ ๑	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๔๙๓,๐๐๐.๐๐
๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกบ่อล้อลำทับ-หน้าวัดบ้านตุล (ปูทับ) หมู่ที่ ๒- หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านตุล	๒,๐๒๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๐	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อล้อลำทับ-บ้านวังกลม-บ้านทุ่งปราน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑,๗๔๙,๐๐๐.๐๐	๑,๗๔๙,๐๐๐.๐๐
๑๑	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านโคกยอฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านตุล	๔๘๓,๐๐๐.๐๐	๔๘๓,๐๐๐.๐๐
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนสายแยกบ่อล้อลำทับ-บ้านหนองยาว-บ้านปลวกขาว หมู่ที่ ๕	๑,๘๙๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๙๐,๐๐๐.๐๐
๑๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านตุล อำเภอ ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑๑๗,๙๘๗.๙๑	๑๑๗,๙๘๗.๙๑
๑๔	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มได้น้ำ (ซัมเมอร์ส)	๑๕๓,๓๐๐.๐๐	๑๕๓,๓๐๐.๐๐
๑๕	ค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า	๒๗๖,๐๐๐.๐๐	๒๒๒,๙๔๓.๕๖
๑๖	เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าปักเสาพาดสายไฟฟ้าบริเวณแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาเรียนรู้เชิงระบบนิเวศป่าพรุควนเงิน หมู่ที่ ๒	๔๑,๓๐๐.๐๐	๓๔,๓๘๐.๐๖

ด้านที่ ๒ นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ งบประมาณ	งบประมาณ ดำเนินการ
๑	ค่าโฆษณาและเผยแพร่ผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบล	๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลลูกจ้าง สมาชิกสภา อบต.บ้านตุล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ อบต.บ้านตุล	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๗,๐๘๒.๐๐
๓	เพื่อจัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติด และอุปกรณ์	๑๖๒,๗๙๕.๑๑	๑๖๒,๗๙๕.๑๑
๔	โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐

ด้านที่ ๓ นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ งบประมาณ	งบประมาณ ดำเนินการ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย โครงการเปิดบ้านวิชาการ Open House	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการเปิดโลกทัศน์แหล่งการเรียนรู้	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๑๙๓,๓๔๓.๐๐	๑๘๗,๘๓๙.๐๐
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ศพด.)	๕๙,๑๖๐.๐๐	๖๑,๑๓๒.๐๐
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย โครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านตุล	๓๑๘,๖๐๐.๐๐	๓๐๓,๘๕๘.๐๐
๗	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันภาคเรียนที่ ๑/๖๘ ร.ร.บ้านควนเงิน	๒๐๔,๖๐๐.๐๐	๒๐๔,๖๐๐.๐๐
๘	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันภาคเรียนที่ ๑/๖๘ ร.ร.บ้านกุ่มแป (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓)	๙๖,๘๐๐.๐๐	๙๖,๘๐๐.๐๐
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย โครงการอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านตุล	๒๖๔,๖๐๐.๐๐	๒๑๒,๖๘๘.๐๐

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ งบประมาณ	งบประมาณ ดำเนินการ
๑๐	งานบ้านงานครัว(อาหารเสริมนม สำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.บ้านตุล โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล และนักเรียนสังกัด สพฐ.เขตตำบลบ้านตุล)	๑,๔๔๗,๒๖๒.๐๐	๙๖๘,๐๒๘.๒๙
๑๑	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ร.ร.บ้านกุ่มแป (โรงเรียนขยายโอกาสทาง การศึกษา)	๙๕,๕๙๐.๐๐	๙๕,๕๙๐.๐๐
๑๒	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ร.ร.บ้านควนเงิน (โรงเรียนขยายโอกาสทาง การศึกษา)	๑๔๙,๔๖๘.๐๐	๑๔๙,๔๖๘.๐๐
๑๓	ค่าจัดซื้อโต๊ะอนุบาล	๗,๙๒๐๐.๐๐	๗,๙๒๐๐.๐๐
๑๔	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๗,๙๒๙.๐๐
๑๕	เงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
๑๖	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำเรือพนมพระ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๗	โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๙๗๐.๐๐
๑๘	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น(ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย)	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๓๐
๑๙	โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐

ด้านที่ ๔ ด้านสวัสดิการและสังคม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติงบประมาณ	งบประมาณดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๙,๐๕๙.๐๐
๒	โครงการส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน (ร่วมการแข่งขันกีฬา และกรีฑาในตำบล อำเภอและจังหวัด	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๕,๖๕๐.๐๐
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า นองนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ฯ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
๔	โครงการจัดงานประเพณีเข้าร่วมงานดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะอวด	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๙,๑๐๐.๐๐
๕	โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑา เยาวชน ประชาชนตำบลบ้านคูลเพื่อต้านและป้องกันยาเสพติด	๓๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๘,๔๙๗.๐๐

ด้านที่ ๕ ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติงบประมาณ	งบประมาณดำเนินการ
๑	โครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำธรรมชาติ	๕๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ

ด้านที่ ๖ ด้านบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติงบประมาณ	งบประมาณดำเนินการ
๑	ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๕,๐๐๐	๑,๒๐๐.๐๐
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔,๑๒๕.๐๐
๓	โครงการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๑๕๘.๗๗

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ระดับความสำเร็จการบรรลุเป้าหมายแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ งบประมาณดำเนินการมีทั้งสิ้น ๖๖๔,๕๙๘,๖๘๒ บาท และนำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ มีจำนวน ๑,๔๐๔ โครงการ ในปี พ.ศ.๒๕๖๘ มีจำนวน ๒๗๘ โครงการ ซึ่งนำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๖ โครงการ

$$\text{คิดเป็นร้อยละ } \frac{26 \times 100}{278} = 9.35 \%$$


โครงการ/กิจกรรมจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕๕ โครงการ

$$\text{คิดเป็นร้อยละ } \frac{55 \times 100}{278} = 19.78 \%$$


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตุล-พรุแกง-บรรจบ
ถนนสายบนควน หมู่ที่ ๑



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นยาง-บ้านนายยิ้ม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านตุล



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดบ้านตุล ซอย ๑ หมู่ที่ ๑



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งใน ซอย ๑ หมู่ที่ ๑



โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกบ่อล้อลำทับ-หน้าวัดบ้านตุล (ปูทับ)
หมู่ที่ ๒- หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านตุล



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดควนเงิน-พรุควนเงิน หมู่ที่ ๒



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าจีน-บ้านไสสีทอง-บ้านปลายดิน หมู่ที่ ๓ (บ้านปลายดิน)



โครงการปลูกต้นไม้ทดแทนที่สวนจิตรลดา ม.



โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อล้อลำทับ-บ้านวังกลม-บ้านทุ่งปราณ หมู่ที่ ๔ ตำบล
บ้านตุล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา



โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านโคกข่อยฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านตุล



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าจีน-ทุ่งบัว หมู่ที่ ๔



โครงการบุกเบิกถนนสายบ่อล้าลำทับ-พุดดินสอ หมู่ที่ ๕





เพื่อจ่ายโครงการปรับปรุงถนนสายแยกบ่อล่อลำทับ-บ้านหนองยาว-บ้านปลวกขาว หมู่ที่ ๕



โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2568



โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2568





ម៉ឺនស៊ីន ២០១៩ ក្រុមការងារសិក្សាស្រាវជ្រាវ រដ្ឋបាលសិក្សាស្រាវជ្រាវ
 ម៉ឺនស៊ីន ២០១៩ រដ្ឋបាលសិក្សាស្រាវជ្រាវ រដ្ឋបាលសិក្សាស្រាវជ្រាវ ក្រុមការងារសិក្សាស្រាវជ្រាវ រដ្ឋបាលសិក្សាស្រាវជ្រាវ


โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี งบประมาณ 2568





โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูพื้นที่หลังเกิดสาธารณภัย



อุดหนุนจำทำเรือพนมพระ 5 วัด



โครงการจัดงานประเพณีเข้าร่วมงานดอกจูดบาน ภาษาและของดีเมืองชะวอด ประจำปี ๒๕๖๘



โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑา เยาวชน ประชาชนตำบลบ้านตุล เพื่อต้านและป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2568



โครงการส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน
(ร่วมการแข่งขันกีฬา และกรีฑาในตำบล อำเภอและจังหวัด)





โครงการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน



โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้อยนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา



โครงการเปิดบ้านวิชาการ Open House



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน
อนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล และศพด.อบต.บ้านตุล

