



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(เดือนธันวาคม ๒๕๖๗)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งใดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ธันวาคม ๒๕๖๗) รายละเอียดเอกสารที่ปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกิตติภูมิ ฤทธิเทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๗) โดยข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feed back) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและตัดสินใจต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑-๑๔
ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๕-๑๖
ส่วนที่ ๓ สรุปผล ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ	๑๗-๑๘
ส่วนที่ ๔ แบบติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๗	๑๙-๒๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	
- รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๒๘-๕๐
- สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๕๑-๕๔

ส่วนที่ ๑

๑. บทนำ

เนื่องด้วย พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อประชาชน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยให้จัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทำ ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู่การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนำไปสู่การบูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเสียเปล่าของหน่วยงานที่ซับซ้อน และ
- ๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบังคับถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ เพราะฉะนั้น จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร เพื่อการปรับปรุงแผนงาน เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการเพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสมเพื่อความกระจำจืดของแผนงาน พัฒนาแผนงาน ตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน ทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น เพื่อตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ มีความเจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง ยั่งยืน ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ โดยดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ และได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากที่กล่าวมา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล จะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ โดยนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan : Electronic Plan) มาเป็นข้อมูลในการติดตามด้วย

๒. ดำเนินการการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ข้อ ๑๕.๖ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อ ๑๕.๗ การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

“ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่นำมาใช้ในการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

โดยส่วนใหญ่...

โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้หน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วโมง (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของการประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่วางแผนไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้ว และได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจสอบติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเกิดผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการดำเนินงานเพื่อให้ทราบถึงผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับ จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้

ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่า ต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่น ๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มันรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรับดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๕) เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
- ๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- ๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

ให้กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๑ วรรค ๒ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ตามระเบียบดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งที่ ๐๕๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)


ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



๕. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ดังนี้

๕.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ คำนิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

(๓) ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(๔) ความก้าวหน้า (Progress)

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบประปาให้มีคุณภาพและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
- จัดให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ให้เพียงพอและครอบคลุมทุกหมู่บ้านและถนนสาธารณะ เพื่อความปลอดภัย
- จัดให้มี ถังรองรับน้ำเสียในจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันเหตุต่าง ๆ เพื่อการป้องกันอาชญากรรม และความปลอดภัยของประชาชน
- ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลักและสายรองให้มีคุณภาพและเป็นถนนสายเศรษฐกิจหลักครอบคลุมทุกพื้นที่ ในตำบลบ้านตุล

๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ส่งเสริม สนับสนุน อาชีพเกษตร อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน แตงโม และอื่น ๆ
- ส่งเสริมและสนับสนุน การผลิตสินค้าในชุมชน/สินค้าภูมิปัญญา อาทิ การผลิตกระจุต เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและสร้างรายได้ให้กับประชาชน ฯลฯ
- ส่งเสริมสนับสนุน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ อาทิ กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มผลิตสินค้าเกษตร แปรรูปปลา ฯลฯ
- จัดให้มีการบริการให้ประชาชนได้มีจุดจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร
- สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน อสม.เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัย การศึกษาเรียนรู้กับครูเจ้าของภาษา
- สนับสนุนการจัดงานประเพณีศาสนาวัฒนธรรม อาทิ วันลอยกระทง ฯลฯ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการและสังคม

- ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านดนตรีและกีฬาโดยการจัดให้มีสถานที่จัดกิจกรรมฝึกซ้อมและทำการแสดงของเยาวชน
- สร้างลานกีฬาและสวนสาธารณะประจำตำบลให้เป็นที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ

๕. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศน์
- ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาด้านสมุนไพรและพันธุ์สัตว์ที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

๖. ยุทธศาสตร์ด้านบรรเทาสาธารณภัย

- สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมกู้ชีพ กู้ภัยให้มีมาตรฐาน (กู้ชีพ)
- สนับสนุนส่งเสริมงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพยากรของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖) ประสิทธิภาพ (effectiveness)

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(๘) การประเมินผล..

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

๕.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการ บูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น

(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในสามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

➤ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข

๕.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๕.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๕.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

๕.๗ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปัจจุบัน

๕.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๕.๙ ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

๖. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๖.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)

(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) เครื่องมือ อันได้แก่

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อตรวจสอบผลของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(๕) กรรมวิธี อันได้แก่

เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

๖.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กร สอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

(๒) วิธีการ..

(๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

๗. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตาม ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้

๗.๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องดำเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑.๑) แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

(๑.๒) ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan : Electronic Plan)

(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) มีการวัดผลดังนี้

(๒.๑) แบบการกำกับกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(๒.๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(๒.๓) การติดตามและประเมินผลโครงการตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ คงเหลือ และผลสำเร็จของโครงการ โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม

๘. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) ทำให้การนำนโยบายไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพในการจัดการและบริหารมากขึ้น

๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบ..

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประเมินผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่าง ๆ)

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

๙. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายเฉวียน ภูมิรินทร์	ประธานกรรมการ (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔)
๒	นายประนอม เยาว์แสง	กรรมการ (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒)
๓	นายสุริยา มะลิวงค์	กรรมการ (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕)
๔	นายบุญนิตย์ เกตุหนู	ผู้ทรงคุณวุฒิ
๕	นายสบาย อนุรักษ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ
๖	นายจรรุญ จิตพล	ผู้แทนประชาคมตำบล
๗	นายลือชัย พลเกษตร	ผู้แทนประชาคมตำบล
๘	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตุล	กรรมการ
๙	ผอ.รพ.สต.บ้านควนเงิน	กรรมการ
๑๐	นางพชรมน โรจน์สุวรรณ	กรรมการและเลขานุการ
๑๑	นางสาวทัศนีย์ เพชรเรือง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑.วิสัยทัศน์

“ ส่งเสริมและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็งมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

๒.พันธกิจ

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มผลผลิต รายได้ และการมีอาชีพที่มั่นคง
๒. ส่งเสริมการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
๔. บริหารจัดการองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๕. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้พ้นจากความยากจน
๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น มีสุขภาพพลานามัยที่ดี รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
๔. เพื่อให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารและการจัดการบ้านเมืองที่ดี
๕. เพื่อให้มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และรักษาสิ่งแวดล้อม

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ด้านที่ ๑

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบประปาให้มีคุณภาพและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
- จัดให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ให้เพียงพอและครอบคลุมทุกหมู่บ้านและถนนสาธารณะ เพื่อความปลอดภัย
- จัดให้มี กล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันเหตุต่าง ๆ เพื่อการป้องกันอาชญากรรม และความปลอดภัยของประชาชน
- ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลักและสายรองให้มีคุณภาพและเป็นถนนสายเศรษฐกิจหลัก ครอบคลุมทุกพื้นที่ ในตำบลบ้านตุล

ด้านที่ ๒

๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ส่งเสริม สนับสนุน อาชีพเกษตร อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน แตงโม และอื่น ๆ
- ส่งเสริมและสนับสนุน การผลิตสินค้าในชุมชน/สินค้าภูมิปัญญา อาทิ การผลิตกระจูด เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและสร้างรายได้ให้กับประชาชน ฯลฯ
- ส่งเสริมสนับสนุน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ อาทิ กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปปลา ฯลฯ
- จัดให้มีการบริการให้ประชาชนได้มีจุดจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร
- สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน อสม.เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

ด้านที่ ๓

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัย การศึกษาเรียนรู้กับครูเจ้าของภาษา
- สนับสนุนการจัดงานประเพณีศาสนาวัฒนธรรม อาทิ วันลอยกระทง ฯลฯ

ด้านที่ ๔

๔. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการและสังคม

- ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านดนตรีและกีฬาโดยการจัดให้มีสถานที่จัดกิจกรรมฝึกซ้อมและทำการแสดงของเยาวชน
- สร้างลานกีฬาและสวนสาธารณะประจำตำบลให้เป็นที่ยอกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ

ด้านที่ ๕

๕. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศน์
- ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาด้านสมุนไพรและพันธุ์สัตว์ที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ด้านที่ ๖

๖. ยุทธศาสตร์ด้านบรรเทาสาธารณภัย

- สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมกู้ชีพ กู้ภัยให้มีมาตรฐาน (กู้ชีพ)
- สนับสนุนส่งเสริมงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)

ส่วนที่ ๓

สรุปผล ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จได้ด้วยดีอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญที่มีผลผลิตออกมาเป็นรูปของโครงการต่าง ๆ ที่ออกมารองรับการแก้ไข ปัญหา หรือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาท้องถิ่น เป็นประเด็นที่ต้องอาศัยความเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอย่างเป็นระบบ อันประกอบด้วย ปัจจัยภายใน ได้แก่ สภาพทั่วไปของปัญหา ความต้องการ กระบวนการแก้ไขปัญหา และผู้เกี่ยวข้องในระบบ ส่วนปัจจัยภายนอกอันได้แก่ เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ฉะนั้น การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล จึงมีโซ่หน้าที่ผู้ใดผู้หนึ่งหากแต่เป็นภาระหน้าที่ของคนทุกคนที่จะต้องร่วมกันคิด ร่วมกันทำและร่วมกันรับผิดชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกัน อันเกิดการ “ ส่งเสริมและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” เมื่อพิจารณาจากยุทธศาสตร์จะเห็นได้ว่า โครงการตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลครอบคลุมผลประโยชน์ตามกลุ่มของชุมชนที่หลากหลาย อาทิ กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มอาชีพ รวมถึงผู้ปฏิบัติงาน ดังกล่าวได้ว่า ประชาชนคือเป้าหมายสูงสุดแห่งการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อชุมชนในท้องถิ่นและเพื่อประชาชนในท้องถิ่นเอง ทั้งนี้ ส่วนสำคัญที่ทำให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาและช่วยขับเคลื่อนให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุลเป็นพื้นที่ที่มีความสมานฉันท์และสร้างสันติสุขได้นั้น เกิดจาก

๑. การมีส่วนร่วมของประชาชน (People Participation) ประชาชนให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจวางแผนงาน การปฏิบัติการและร่วมบำรุงรักษา
๒. การช่วยเหลือตนเอง (Aided Self-Help) โดยมีรัฐคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุน ในส่วนที่เกินขีดความสามารถของประชาชน ตามโอกาสและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม
๓. ความคิดริเริ่มของประชาชน (Initiative) และความต้องการของชุมชน (Felt-Needs) เพื่อเกิดความรับผิดชอบต่อดูแลพื้นที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งชุมชนเป็นผู้ทราบปัญหาและความต้องการได้ดีที่สุด
๔. การศึกษาภาคชีวิต (Life-Long Education) เกิดกระบวนการการศึกษาอย่างไม่จบสิ้น จนเกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จากรุ่นไปสู่รุ่น และเป็นไปอย่างต่อเนื่องที่ยั่งยืน

๒. ปัญหา/อุปสรรค

- การปฏิบัติงานตามแผน ยังคงมีความคลาดเคลื่อน โครงการที่นำมาบรรจุในแผนบางโครงการยังไม่มีแผนชัดเจน ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการบ่อย ทำให้การติดตามประเมินผลแผนคลาดเคลื่อน

๓. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๓.๑ จากการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมื่อพิจารณาตามยุทธศาสตร์ พบว่ายุทธศาสตร์ที่มีการขับเคลื่อนมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การพัฒนาด้านบรรเทาสาธารณภัย ตามลำดับ

๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นงบประมาณหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนโครงการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรมีการส่งเสริมให้มีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่

ส่วนที่ ๔

แบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเอง ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	/	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น	/	
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	/	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	/	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์ การพัฒนาท้องถิ่น	/	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น	/	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด	/	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	/	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	/	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	/	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	/	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	/	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	/	

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้กำหนดและเห็นชอบในแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ไว้ดังนี้

๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่ง ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการติดตามปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

๒) แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใช้แนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓) ใช้ระบบ e-plan (www.dla.go.th) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล เพื่อช่วยในการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลโครงการ เนื่องจากระบบ e-plan เป็นระบบสารสนเทศที่นำเข้าข้อมูลและบันทึกข้อมูลของแผนพัฒนาท้องถิ่น และสามารถเรียกดูรายงานการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งมีส่วนช่วยวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ๋นได้

๔) ให้ทำการติดตามโครงการ ในประเด็นมีการดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการ มีการดำเนินงานตามหัวระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ เป็นไปตามค่า KPI หรือไม่ และมีผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือไม่

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล เป็นการติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลและการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗)

๒. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

๒.๑ จำนวนโครงการและงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการตามแบบ ผ ๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

พ.๐๑

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ แผนงานสะพานและชุมชน	๕๐	๓๕,๔๖๔,๘๓๓	๖๑	๓๘,๓๒๐,๗๓๓	๓๔	๑๙,๖๐๖,๒๓๓	๒๑	๑๑,๔๘๙,๐๓๓	๒๑	๑๓,๓๕๑,๐๐๐	๑๔๒	๑๑๘,๑๙๑,๘๓๒
๑.๒ แผนงานการพาณิชย์	๔	๓๔,๖๐๐,๐๐๐	๕	๑๒,๔๕๐,๐๐๐	๘	๑๓,๔๐๐,๐๐๐	๘	๑๐,๕๐๐,๐๐๐	๘	๙,๒๐๐,๐๐๐	๔๖	๕๘,๐๕๐,๐๐๐
รวม	๕๔	๕๐,๐๖๔,๘๓๓	๗๐	๕๐,๗๗๐,๗๓๓	๔๒	๓๓,๐๐๖,๒๓๓	๒๙	๒๑,๙๘๘,๐๖๖	๒๙	๒๒,๕๕๑,๐๐๐	๒๓๔	๑๗๖,๒๔๑,๘๓๒
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ												
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๑๑	๕,๑๕๐,๐๐๐	๑๑	๕,๑๕๐,๐๐๐	๑๑	๕,๑๕๐,๐๐๐	๑๑	๕,๑๕๐,๐๐๐	๑๑	๕,๑๕๐,๐๐๐	๕๕	๒๕,๗๕๐,๐๐๐
๒.๒ แผนงานส่งเสริมสหกรณ์	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๕	๗๕,๐๐๐
๒.๓ แผนงานการเกษตร	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๕	๑๐๐,๐๐๐
รวม	๑๓	๕,๑๘๕,๐๐๐	๑๓	๕,๑๘๕,๐๐๐	๑๓	๕,๑๘๕,๐๐๐	๑๓	๕,๑๘๕,๐๐๐	๑๓	๕,๑๘๕,๐๐๐	๖๕	๒๕,๙๒๕,๐๐๐

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช**

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖			ปี ๒๕๖๗			ปี ๒๕๖๘			ปี ๒๕๖๙			ปี ๒๕๗๐			รวม ๕ ปี		
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	รวม ๕ ปี
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม																		
๓.๑ แผนงานการศึกษา	๓๑	๗,๘๘๖,๘๐๐	๓๐	๗,๘๖๖,๘๐๐	๒๙	๗,๕๖๖,๘๐๐	๒๙	๗,๕๖๖,๘๐๐	๒๙	๗,๕๖๖,๘๐๐	๒๙	๗,๕๖๖,๘๐๐	๒๙	๗,๕๖๖,๘๐๐	๑๔๗		๓๘,๖๔๕,๐๐๐	
๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๒	๑,๐๒๕,๐๐๐	๑๒	๑,๐๒๕,๐๐๐	๑๒	๑,๐๒๕,๐๐๐	๑๒	๑,๐๒๕,๐๐๐	๑๒	๑,๐๒๕,๐๐๐	๑๒	๑,๐๒๕,๐๐๐	๑๒	๑,๐๒๕,๐๐๐	๖๐		๕,๑๒๕,๐๐๐	
๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๙	๒๙๕,๐๐๐	๙	๒๙๕,๐๐๐	๙	๒๙๕,๐๐๐	๙	๒๙๕,๐๐๐	๙	๒๙๕,๐๐๐	๙	๒๙๕,๐๐๐	๙	๒๙๕,๐๐๐	๔๕		๑,๔๗๕,๐๐๐	
๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๑๒	๕๖๐,๐๐๐	๑๒	๕๖๐,๐๐๐	๑๒	๕๖๐,๐๐๐	๑๒	๕๖๐,๐๐๐	๑๒	๕๖๐,๐๐๐	๑๒	๕๖๐,๐๐๐	๑๒	๕๖๐,๐๐๐	๖๐		๒,๘๐๐,๐๐๐	
๓.๕ แผนงานการสาธารณสุข	๑๐	๑,๘๑๕,๐๐๐	๑๐	๑,๘๑๕,๐๐๐	๑๐	๑,๘๑๕,๐๐๐	๑๐	๑,๘๑๕,๐๐๐	๑๐	๑,๘๑๕,๐๐๐	๑๐	๑,๘๑๕,๐๐๐	๑๐	๑,๘๑๕,๐๐๐	๕๐		๙,๐๗๕,๐๐๐	
๓.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒๙	๒๓๕,๐๐๐	๒๙	๒๓๕,๐๐๐	๒๙	๒๓๕,๐๐๐	๒๙	๒๓๕,๐๐๐	๒๙	๒๓๕,๐๐๐	๒๙	๒๓๕,๐๐๐	๒๙	๒๓๕,๐๐๐	๑๔๕		๑,๑๗๕,๐๐๐	
๓.๗ แผนงานเฉพาะและชุมชน	๘	๙,๗๕๐,๐๐๐	๘	๙,๗๕๐,๐๐๐	๘	๙,๗๕๐,๐๐๐	๘	๙,๗๕๐,๐๐๐	๘	๙,๗๕๐,๐๐๐	๘	๙,๗๕๐,๐๐๐	๘	๙,๗๕๐,๐๐๐	๖๔		๓๘,๓๐๐,๐๐๐	
๓.๘ แผนงานงบกลาง	๙	๑๓,๒๔๘,๙๓๐	๙	๑๓,๒๔๘,๙๓๐	๙	๑๓,๒๔๘,๙๓๐	๙	๑๓,๒๔๘,๙๓๐	๙	๑๓,๒๔๘,๙๓๐	๙	๑๓,๒๔๘,๙๓๐	๙	๑๓,๒๔๘,๙๓๐	๔๕		๖๖,๒๔๘,๖๕๐	
รวม	๑๒๐	๓๔,๘๐๕,๗๓๐	๑๑๕	๓๒,๑๔๕,๗๓๐	๑๑๔	๒๙,๘๔๕,๗๓๐	๑๑๔	๒๙,๘๔๕,๗๓๐	๑๑๔	๒๙,๘๔๕,๗๓๐	๑๑๔	๒๙,๘๔๕,๗๓๐	๑๑๔	๒๙,๘๔๕,๗๓๐	๕๗๗		๑๓๘,๔๔๘,๖๕๐	

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช**

ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ												
๔.๑ แผนงานการศึกษา	๔	๙๐,๐๐๐	๔	๙๐,๐๐๐	๔	๙๐,๐๐๐	๔	๙๐,๐๐๐	๔	๙๐,๐๐๐	๒๐	๔๕๐,๐๐๐
๔.๒ แผนงานการบริหารงานทั่วไป	๔๔	๖,๕๕๐,๐๐๐	๔๕	๑๑,๔๐๓,๖๐๐	๔๓	๖,๑๕๖,๖๐๐	๔๓	๒,๑๔๔,๐๐๐	๔๓	๒,๑๔๔,๐๐๐	๒๑๐	๒๘,๓๘๘,๒๐๐
๔.๓ แผนงานเคหะและชุมชน	๕	๑,๒๕๐,๐๐๐	๔	๑,๑๐๐,๐๐๐	๒	๓๐๐,๐๐๐	๒	๓๐๐,๐๐๐	๒	๓๐๐,๐๐๐	๑๕	๓,๒๕๐,๐๐๐
๔.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๔	๓๔๐,๐๐๐	๔	๓๓๐,๐๐๐	๔	๓๓๐,๐๐๐	๔	๓๓๐,๐๐๐	๔	๓๓๐,๐๐๐	๒๐	๑,๖๖๐,๐๐๐
๔.๕ แผนงานการคลัง	๕	๔๐๐,๐๐๐	๕	๔๐๐,๐๐๐	๕	๔๐๐,๐๐๐	๕	๔๐๐,๐๐๐	๕	๔๐๐,๐๐๐	๒๕	๒,๐๐๐,๐๐๐
๔.๖ แผนงานการพาณิชย์	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๕	๑๕๐,๐๐๐
รวม	๖๓	๘,๖๕๐,๐๐๐	๖๓	๑๓,๓๕๓,๖๐๐	๕๙	๗,๓๐๖,๖๐๐	๕๙	๓,๒๙๔,๐๐๐	๕๙	๓,๒๙๔,๐๐๐	๓๐๓	๓๕,๘๘๘,๒๐๐

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖			ปี ๒๕๖๗			ปี ๒๕๖๘			ปี ๒๕๖๙			ปี ๒๕๗๐			รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	รวม ๕ ปี	รวม ๕ ปี
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๕.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๑	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑๑	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑๑	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑๑	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑๑	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑๑	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑๑	๑,๑๐๐,๐๐๐	๕๕	๕,๕๐๐,๐๐๐	
	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๑๐	๓๐๐,๐๐๐	
	๑๓	๑,๑๓๐,๐๐๐	๑๓	๑,๑๓๐,๐๐๐	๑๓	๑,๑๓๐,๐๐๐	๑๓	๑,๑๓๐,๐๐๐	๑๓	๑,๑๓๐,๐๐๐	๑๓	๑,๑๓๐,๐๐๐	๑๓	๑,๑๓๐,๐๐๐	๖๕	๕,๖๕๐,๐๐๐	
	๒๖	๔๕,๒๙๕,๐๐๐	๒๖	๔๕,๒๙๕,๐๐๐	๒๖	๔๕,๒๙๕,๐๐๐	๒๖	๔๕,๒๙๕,๐๐๐	๒๖	๔๕,๒๙๕,๐๐๐	๒๖	๔๕,๒๙๕,๐๐๐	๒๖	๔๕,๒๙๕,๐๐๐	๑๓๐	๒๒๖,๔๗๕,๐๐๐	
๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖.๑ แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน ๖.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๖	๑๑,๔๑๐,๐๐๐	๖	๑๑,๔๑๐,๐๐๐	๖	๑๑,๔๑๐,๐๐๐	๖	๑๑,๔๑๐,๐๐๐	๖	๑๑,๔๑๐,๐๐๐	๖	๑๑,๔๑๐,๐๐๐	๖	๑๑,๔๑๐,๐๐๐	๓๐	๕๗,๐๕๐,๐๐๐	
	๓๒	๕๖๗,๐๕๐,๐๐๐	๓๒	๕๖๗,๐๕๐,๐๐๐	๓๒	๕๖๗,๐๕๐,๐๐๐	๓๒	๕๖๗,๐๕๐,๐๐๐	๓๒	๕๖๗,๐๕๐,๐๐๐	๓๒	๕๖๗,๐๕๐,๐๐๐	๓๒	๕๖๗,๐๕๐,๐๐๐	๑๒๐	๒,๒๘๓,๕๖๕,๐๐๐	
	๓๐๐	๑๕๖,๕๐๐,๕๖๓	๓๐๐	๑๕๖,๕๐๐,๕๖๓	๓๐๐	๑๕๖,๕๐๐,๕๖๓	๓๐๐	๑๕๖,๕๐๐,๕๖๓	๓๐๐	๑๕๖,๕๐๐,๕๖๓	๓๐๐	๑๕๖,๕๐๐,๕๖๓	๓๐๐	๑๕๖,๕๐๐,๕๖๓	๑,๒๐๐	๖๖๕,๕๖๕,๖๕๖	
	๓๐๐	๑๕๖,๕๐๐,๕๖๓	๓๐๐	๑๕๖,๕๐๐,๕๖๓	๓๐๐	๑๕๖,๕๐๐,๕๖๓	๓๐๐	๑๕๖,๕๐๐,๕๖๓	๓๐๐	๑๕๖,๕๐๐,๕๖๓	๓๐๐	๑๕๖,๕๐๐,๕๖๓	๓๐๐	๑๕๖,๕๐๐,๕๖๓	๑,๒๐๐	๖๖๕,๕๖๕,๖๕๖	
รวมทั้งสิ้น																	

๒.๓ ผลการดำเนินงาน

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิก
๑	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๘	๘	๕	-	๓
๒	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๔	๔	-	-	๔
๓	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๘	๘	๔	-	๔
๔	การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม	๗๙	๗๙	๓๕	-	๔๔
๕	การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙	๙	-	-	๙
๖	การพัฒนาด้านบรรเทาสาธารณภัย	๖	๖	๓	-	๓
	รวมทั้งสิ้น	๑๑๔	๑๑๔	๔๗	-	๖๗

๒.๔ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ รวมเงินสะสม

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๘	๗.๐๑	๑	๐.๘๙	๙	๗.๘๒
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๔	๓.๕๑	-	-	๔	๓.๔๘
๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๘	๗.๐๑	-	-	๘	๖.๙๖
๔. การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม	๗๙	๖๙.๓๐	-	-	๗๙	๖๘.๗๐
๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙	๗.๘๙	-	-	๙	๗.๘๒
๖. การพัฒนาด้านบรรเทาสาธารณภัย	๖	๕.๒๖	-	-	๖	๕.๒๒
รวม	๑๑๔	๑๐๐	๑	๐.๘๙	๑๑๕	๑๐๐

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/ โอนลด/ โอนเพิ่ม/ คงเหลือ)	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๑	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านตุล	กองช่าง,กอง การศึกษา อบต.บ้านตุล	-	ก.พ.๖๗ ถึง เม.ย.๖๗	๑ ต.ค.๖๖ถึง ๒ มิ.ย.๖๗	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๗,๐๐๐	/	-	-	คงเหลือ ๑,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายหนองยาวตก-หนองยาว ออก ม.๕-ม.๑	กองช่าง อบต.บ้านตุล	-	ก.พ.๖๗ ถึง มี.ค.๖๗	๑ ต.ค.๖๖ถึง ๒ มิ.ย.๖๗	๔๔๒,๐๐๐	๔๖๓,๐๐๐	/	-	-	คงเหลือ ๒๔,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายไสนาชั้น ม.๑	กองช่าง อบต.บ้านตุล	-	เม.ย.๖๗ ถึง ก.พ.๖๗	๑ ต.ค.๖๖ถึง ๑ ก.ค.๖๗	๔๔๑,๐๐๐	๔๗๘,๐๐๐	/	-	-	คงเหลือ ๑๓,๐๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมคอนกรีต เสริมเหล็กถนนสายปลายดิน-สุด ปลายดิน ม.๓	กองช่าง อบต.บ้านตุล	-	ม.ค.๖๗ ถึง ก.พ.๖๗	๑ ต.ค.๖๖ถึง ๑ ส.ค.๖๗	๙๑,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	/	-	-	คงเหลือ ๗,๐๐๐	
๕	โครงการบุกเบิกถนนสายตรอก บอล-สี่สีทอง ม.๔	กองช่าง อบต.บ้านตุล	-	มี.ค.๖๗ ถึง เม.ย.๖๗	๑ ต.ค.๖๖ถึง ๑ ส.ค.๖๗	๑๙๖,๘๐๐	๑๒๗,๐๐๐	/	-	-	คงเหลือ ๖๙,๘๐๐	
๖	โครงการบุกเบิกถนนสายบ่อล้อลำ ทับ-โคกหนองเตย (ตอนที่ ๒) ม.๒	กองช่าง อบต.บ้านตุล	-	มี.ย.๖๗ ถึง ส.ค.๖๗	-	๓๒๓,๗๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๓๒๓,๗๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/ โอนลด/ โอนเพิ่ม/ คงเหลือ	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำ สัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๑	โครงการติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายบ้านกุ่มแม่-บ้านคลองทราย ม.๓	กองช่าง อบต.บ้านตุล	-	มี.ค.ถึง เม.ย. ๖๗ มี.ย.ถึง ก.ค.๖๗	-	๑๐๓,๒๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๐๓,๒๐๐	
๒	โครงการติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายบ้านกุ่มแม่-บ้านลานช้าง ม.๓-๕	กองช่าง อบต.บ้านตุล	-	มี.ย.ถึง ก.ค.๖๗	-	๑๕๐,๕๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๕๐,๕๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/ โอนลด/ โอนเพิ่ม/ คงเหลือ	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำ สัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	พ.ค.๖๗ ถึง ส.ค.๖๗	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	โอนลด ๕,๐๐๐ บาท	
๒	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ กลุ่มอาชีพ	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	พ.ค.๖๗ ถึง ส.ค.๖๗	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๒๐,๐๐๐	
๓	โครงการค่ายเยาวชนร่วมใจด้านภัยยา เสพติด	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	มี.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๗	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการเกษตร

๒.๒ แผนงานการเกษตร												
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/ โอนลด/ โอนเพิ่ม/ คงเหลือ	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำ สัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๑	โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทางการเกษตร	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	-	๕,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๕,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๓.๑ แผนงานศาสนาวชิรมมและนพนาถการ												
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/ โอนลด/ โอนเพิ่ม/ คงเหลือ	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๑	โครงการจัดงานเข้าร่วมประเพณี ดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมือง ชะอวด	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	ก.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๗	ก.ค.๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๑๒๖,๖๕๐	/	-	-	โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ คงเหลือ ๒๓,๓๕๐	
๒	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัน สำคัญทางศาสนาและวันสำคัญ ของชาติและประเพณีท้องถิ่น	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗	-	๑๕,๐๐๐	-	-	-	/	โอนลด ๑๐,๐๐๐ คงเหลือ ๕,๐๐๐	
๓	โครงการร่วมงานประเพณีมาฆบูชา แห่งผ้าขึ้นธาตุ	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	ก.พ.๖๗	ก.พ.๖๗	๑๐,๐๐๐	๒๕,๒๔๐	/	-	-	โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐ โอน ลด ๒๔,๐๐๐ คงเหลือ ๗๖๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๓.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/ โอนลด/ โอนเพิ่ม/ คงเหลือ	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๔	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี ลอยกระทง	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗	พ.ย.๖๖	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๙๕๘	/	-	-	คงเหลือ ๔๒	
๕	โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	เม.ย.๖๖	เม.ย.๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๙๐,๙๕๐	/	-	-	โอนเพิ่ม ๘,๐๐๐ โอน ลด ๑๖,๐๐๐ คงเหลือ ๑,๐๕๐	
๖	โครงการอบรมศาสนาพิธีกร เบื้องต้น	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	ต.ค.๖๗	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	โอนลด ๑๐,๐๐๐ คงเหลือ ๑๐,๐๐๐	
๗	โครงการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนา และผู้นำศาสนาพิธีกรของ อบต.บ้านตุล	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	ต.ค.๖๗	-	๕,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๕,๐๐๐	
๘	โครงการสืบทอดศิลปะการแสดง พื้นบ้านพิธีกรรมโนราโรงครู ณ บ้านควนเงิน	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	ก.พ.๖๗ ถึง มิ.ย.๖๗	-	๑๗๕,๐๐๐	-	-	-	/	โอนลด ๕๐,๐๐๐ คงเหลือ ๑๒๕,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำ สัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก	
๑	ค่าโฆษณาและเผยแพร่ผลงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗	พ.ย.๖๖	๘๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	/	-	-	โอนลด ๑๕,๐๐๐ คงเหลือ ๕,๐๐๐
๒	โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัด งานวันท้องถิ่นไทย	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	มี.ค. ๖๗	มี.ค. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	โอนลด ๓,๐๐๐ คงเหลือ ๖,๐๐๐
๓	โครงการสร้างส่วนร่วมป้องกันการ ทุจริต อบต.บ้านตุล	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	มี.ค.๖๗ ถึง พ.ค.๖๗	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐
๔	โครงการอบรมให้ความรู้กรรมการ ประจำหน่วยเลือกตั้งก่อนวัน เลือกตั้ง อบต.บ้านตุล	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗	-	๕,๐๐๐	-	-	-	/	โอนลด ๔,๕๐๐ คงเหลือ ๕๐๐
๕	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเลือกตั้งซ่อม	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	โอนลด ๘,๐๐๐ คงเหลือ ๒,๐๐๐
๖	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค.๖๖ ถึง พ.ย.๖๖	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๒๐,๐๐๐
๗	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เลือกตั้งของ อบต.บ้านตุล	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค.๖๖ ถึง พ.ย.๖๖	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	โอนลด ๘,๕๐๐ คงเหลือ ๕๐๐
๘	ค่าตอบแทนค่าตอบแทนบุคคลหรือ คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ	กองคลัง อบต.บ้านตุล	-	ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗	ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗	๑๒๐,๐๐๐	๕๙,๑๐๐	/	-	-	โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ โอน ลด ๗๗,๓๒๐ คงเหลือ ๓,๕๘๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/ โอนลด/ โอนเพิ่ม/ คงเหลือ)	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำ สัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๙	โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๕๐	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	โอนลด ๑๐,๐๐๐	
๑๐	ค่าใช้จ่ายในทางศาสนา/รัฐพิธี	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๖, ธ.ค.๖๖, เม.ย.๖๗,ก.ค. ๖๗,ส.ค.๖๗	ก.ค.๖๗	๓๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	/	-	-	คงเหลือ ๒๙,๐๐๐	
๑๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติอัน เนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗	-	๑๕,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๕,๐๐๐	
๑๒	โครงการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค.๖๖ ถึง ก.ย.๖๗	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐	
๑๓	โครงการพัฒนาอบรมสัมมนาให้ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	มี.ค.๖๗ ถึง พ.ค.๖๗	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	โอนลด ๑๐,๐๐๐	
๑๔	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง สมาชิกสภา อบต.บ้านตุล หัวหน้า ส่วนราชการ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ อบต.บ้านตุล	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	พ.ค.๖๗ ถึง มิ.ย.๖๗	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	/	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/ โอนลด/ โอนเพิ่ม/ คงเหลือ	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๑๕	โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	กองคลัง อบต.บ้านตุล	-	ต.ค.๖๖ ถึง มี.ค.๖๗ เม.ย. ๖๗ ถึง ก.ย.๖๗	ต.ค.๖๖ ถึง มี.ค.๖๗ เม.ย. ๖๗ ถึง ก.ย.๖๗	๑๘๐,๐๐๐	๑๒๓,๖๐๐	/	-	-	โอนลด ๓๑,๕๐๐ คงเหลือ ๒๔,๙๐๐	
๑๖	โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอก สถานที่	กองคลัง อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๖, ธ.ค.๖๖, เม.ย.๖๗,ก.ค. ๖๗,ส.ค.๖๗	ก.ค.๖๗	๒,๐๐๐	๔๙๐	/	-	-	คงเหลือ ๑,๕๑๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม
๔.๒ แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/ โอนลด/ โอนเพิ่ม/ คงเหลือ	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	ม.ค.๖๗	ม.ค.๖๗	๑๓๐,๐๐๐	๑๖๘,๗๓๘	/	-	-	โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐ คงเหลือ ๒๖๒	
๒	ค่าจ้างเหมากรับส่งนักเรียนเด็ก เล็กและเด็กที่อยู่ห่างไกล ยากไร้	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	พ.ย. ๖๖, มี.ค. ๖๗, พ.ค. ๖๗, ก.ย. ๖๗	พ.ย. ๖๖, มี.ค. ๖๗, พ.ค. ๖๗, ก.ย. ๖๗	๒๖๐,๐๐๐	๒๔๘,๖๐๐	/	-	-	คงเหลือ ๑๐,๔๐๐	
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ ปลูกสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	ม.ค. ๖๗ ถึง มี.ค. ๖๗	-	๕,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๕,๐๐๐	
๔	โครงการจัดการแข่งขันทักษะทาง วิชาการ	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	ม.ค. ๖๗ ถึง มี.ค. ๖๗	-	๕,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๕,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม

๔.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/ โอนลด/โอน เพิ่ม/ คงเหลือ	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ทำ สัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๑	เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงิน อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ ชั้นอนุบาล ๑ โรงเรียนในสังกัด คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) อัตราคนละ ๒๐ บาท ตามข้อมูล ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	กอง การศึกษา อบต.บ้านตุล	-	พ.ย. ๖๖, มี.ค.๖๗, พ.ค.๖๗,ก.ย. ๖๗	พ.ย. ๖๖, มี.ค.๖๗, พ.ค.๖๗,ก.ย. ๖๗	๓,๐๕๔,๔๐๐	๒,๗๕๔,๖๓๐	/	-	-	คงเหลือ ๒๔๘,๗๗๐	
๒	โครงการอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล	กอง การศึกษา อบต.บ้านตุล	-	พ.ย. ๖๖, มี.ค.๖๗, พ.ค.๖๗,ก.ย. ๖๗	พ.ย. ๖๖, มี.ค.๖๗, พ.ค.๖๗,ก.ย. ๖๗	๓๒๔,๐๐๐	๒๖๗,๗๐๕	/	-	-	คงเหลือ ๕๖,๒๙๕	
๓	โครงการอาหารกลางวันให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านตุล	กอง การศึกษา อบต.บ้านตุล	-	พ.ย. ๖๖, มี.ค.๖๗, พ.ค.๖๗,ก.ย. ๖๗	พ.ย. ๖๖, มี.ค.๖๗, พ.ค.๖๗,ก.ย. ๖๗	๓๕๒,๘๐๐	๒๒๓,๓๔๔	/	-	-	คงเหลือ ๑๒๙,๔๕๖	
๔	วัสดุบ้านครัวค่าอาหาร เสริม(นม) นักเรียนสังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล อบต.บ้านตุล โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต ตำบลบ้านตุล	กอง การศึกษา อบต.บ้านตุล	-	พ.ย. ๖๖ ถึง พ.ค.๖๗	พ.ย. ๖๖ ถึง พ.ค.๖๗	๑,๕๑๔,๒๒๐	๑,๒๘๘,๑๖๕.๘๖	/	-	-	โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐ คงเหลือ ๒๓๗,๐๕๔.๑๔	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม

๔.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/ โอนลด/ โอนเพิ่ม/ คงเหลือ	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ทำ สัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๕	โครงการจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. บ้านตุล	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	พ.ย. ๖๖, มี.ค. ๖๗, พ.ค. ๖๗, ก.ย. ๖๗	พ.ย. ๖๖, มี.ค. ๖๗, พ.ค. ๖๗, ก.ย. ๖๗	๗๐,๐๐๐	๖๔,๒๖๐	/	-	-	คงเหลือ ๕,๗๔๐	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการเรียนการศึกษาตั้งแต่ ระดับจนจบ การศึกษาขั้น พื้นฐาน	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	พ.ย. ๖๖, มี.ค. ๖๗, พ.ค. ๖๗, ก.ย. ๖๗	พ.ย. ๖๖, มี.ค. ๖๗, พ.ค. ๖๗, ก.ย. ๖๗	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๒,๒๖๐	/	-	-	คงเหลือ ๗,๗๔๐	
๗	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติดในสถานศึกษา	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	พ.ย. ๖๖, มี.ค. ๖๗, พ.ค. ๖๗, ก.ย. ๖๗	พ.ย. ๖๖, มี.ค. ๖๗, พ.ค. ๖๗, ก.ย. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/	-	-	-	
๘	เงินอุดหนุนโครงการสืบสาน ประเพณีวันสารทเดือนสิบ	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	พ.ย. ๖๖ ถึง พ.ค. ๖๗	พ.ย. ๖๖ ถึง พ.ค. ๖๗	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	/	-	-	-	
๙	โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการ เรียนรู้	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	ก.พ. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๗	ก.พ. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๗	๔๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	/	-	-	โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐	
๑๐	โครงการเปิดบ้านวิชาการ Open House	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	ก.พ. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๗	ก.พ. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๗	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	/	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม

๔.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/ โอนลด/โอน เพิ่ม/ คงเหลือ)	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ทำ สัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๑	โครงการบริการระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	๘๐๐,๐๐๐	๕๓๙,๐๕๗.๕๗	/	-	-	คงเหลือ ๒๖๐,๙๔๒.๔๓	
๒	โครงการป้องกันและควบคุม โรคในสัตว์เลี้ยง	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐	
๓	คำขวัญวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	/	โอนลด ๑๓,๘๐๐ คงเหลือ ๑๖,๒๐๐	
๔	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐	
๕	คำจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัย	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐	
๖	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์เงินอุดหนุน สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐	
๗	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ก.พ. ๖๗ ถึง พ.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๗ ถึง พ.ค. ๖๗	๕๗,๐๐๐	๔๐,๓๐๐	/	-	-	คงเหลือ ๑๖,๗๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม

๔.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/ โอนลด/ โอนเพิ่ม/ คงเหลือ	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ทำ สัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๘	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านป้องกันและระงับโรคติดต่อ	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ก.พ.๖๗ ถึง พ.ค.๖๗	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม

๔.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/ โอนลด/ โอนเพิ่ม/ คงเหลือ	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ทำ สัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๑	โครงการค่ายเยาวชนร่วมใจด้าน ร่ายยาเสพติด	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	มี.ค.๖๗ ถึง มิ.ย. ๖๗	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐	
๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	มี.ค.๖๗ ถึง พ.ค. ๖๗	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	โอนลด ๘,๐๐๐ คงเหลือ ๒,๐๐๐	
๓	โครงการเชิญเกียรติประชาชน ผู้ผู้มีจิตสาธารณะ	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	มี.ค.๖๗ ถึง เม.ย. ๖๗	-	๒,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๒,๐๐๐	
๔	โครงการเชิญเกียรติประชาชนผู้ ปฏิบัติตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	มี.ค.๖๗ ถึง เม.ย. ๖๗	-	๒,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๒,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม
๔.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/ โอนลด/ โอนเพิ่ม/ คงเหลือ	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ทำ สัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๕	โครงการมอบประกาศเกียรติคุณ แก่สตรีดีเด่น	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	มี.ค.๖๗ ถึง เม.ย. ๖๗	-	๒,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๒,๐๐๐	
๖	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติตน เป็นดีประจำตำบล	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	มี.ค.๖๗ ถึง เม.ย. ๖๗	-	๒,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๒,๐๐๐	
๗	โครงการส่งเสริมการพัฒนา ประชาธิปไตย	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ก.พ.๖๗ ถึง พ.ค. ๖๗	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐	
๘	โครงการส่งเสริมสนับสนุนจัดทำ ทบทวนปรับปรุง และพัฒนา คุณภาพแผนชุมชน	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	-	๕,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๕,๐๐๐	
๙	โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรมของ อบต.บ้านตุล	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ก.ค.๖๗ ถึง ก.ย. ๖๗	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	โอนลด ๑๐,๐๐๐	
๑๐	โครงการพัฒนาความสัมพันธ์ ครอบครัว	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	เม.ย.๖๗ ถึง ส.ค.๖๗	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐	
๑๑	โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ บทบาทผู้ดูแลผู้พิการ	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	เม.ย.๖๗ ถึง ส.ค.๖๗	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐	
๑๒	โครงการให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ บุคลากรขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	มี.ย.๖๗ ถึง ก.ค.๖๗	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	โอนลด ๑๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม
๔.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/ โอนลด/ โอนเพิ่ม/ คงเหลือ)	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ทำ สัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๑๓	โครงการส่งเสริมความรู้ให้กับ ประชาชนในการมีส่วนร่วมใน การปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ส.ค.๖๗	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	โอนลด ๑๐,๐๐๐	
๑๔	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐	
๑๕	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ระดับอำเภอให้แก่ อบต.ชะอวด	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	เม.ย ๖๗ ถึง ส.ค. ๖๗	-	๑๕,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๕,๐๐๐	
๑๖	โครงการสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มสตรี	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ก.พ. ๖๗ ถึง เม.ย. ๖๗	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐	
๑๗	โครงการ อบต.พบประชาชน	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	พ.ค.๖๗ ถึง ส.ค.๖๗	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม

๔.๖ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/ โอนลด/ โอนเพิ่ม/ คงเหลือ	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ทำ สัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๑	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	๑๒๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	/	-	-	คงเหลือ ๓๐,๐๐๐	
๒	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๐,๕๘๘	/	-	-	คงเหลือ ๙,๔๑๒	
๓	เงินสำรองจ่าย	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	๓๐๐,๐๐๐	๑๑๙,๕๒๒.๘๓	/	-	-	โอนลด ๑๔๐,๐๐๐ คงเหลือ ๔๐,๔๗๗.๑๗	
๔	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	๙,๗๖๕,๑๕๐	๙,๗๙๔,๗๐๐	/	-	-	โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐ คงเหลือ ๑๐,๔๕๐	
๕	เบี้ยยังชีพคนพิการ	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒,๘๖๕,๘๐๐	/	-	-	โอนลด ๔๐,๐๐๐ คงเหลือ ๙๔,๒๐๐	
๖	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๑,๙๖๑	/	-	-	คงเหลือ ๘,๐๓๙	
๗	รายจ่ายตามข้อผูกพัน ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐	
๘	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่น			ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	/	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม

๔.๖ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/ โอนลด/ โอนเพิ่ม/ คงเหลือ	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ทำ สัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๙	โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชน	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐	
๑๐	เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินช่วยค่า ทำศพข้าราชการ/พนักงาน	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	-	๔๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๔๐,๐๐๐	
๑๑	เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	-	๔๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๔๐,๐๐๐	
๑๒	เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๒๐,๐๐๐	
๑๓	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	๕๐๐,๓๗๐	๕๐๐,๓๗๐	/	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม

๔.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/ โอนลด/ โอนเพิ่ม/ คงเหลือ)	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ทำ สัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๑	โครงการส่งนักกีฬาและกรีฑา เข้าร่วมการแข่งขัน (ร่วมการ แข่งขันกีฬาและกรีฑาในตำบล อำเภอและจังหวัด	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	พ.ค. ๖๗ ถึง ส.ค. ๖๗	ก.ค. ๖๗	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๘,๑๐๐	/	-	-	คงเหลือ ๑,๙๐๐	
๒	โครงการส่งนักกีฬาและกรีฑา เข้าร่วมการแข่งขัน (ร่วมการ แข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น)	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	ก.พ. ๖๗ ถึง มิ.ย. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	๔๐,๐๐๐	๔๙,๗๑๘	/	-	-	โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐ คงเหลือ ๒๘๒	
๓	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญา ท้องถิ่น (ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน เรือ)	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๖ ถึง ธ.ค. ๖๖	ต.ค. ๖๖	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐	/	-	-	คงเหลือ ๑๐๐	
๔	เงินอุดหนุนการสร้างเรือพระ ให้กับวัดต่าง ๆ และสำนักสงฆ์ ในตำบลบ้านตุล	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๖ ถึง ธ.ค. ๖๖	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	/	โอนลด ๕๐,๐๐๐	
๕	โครงการเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำเรือ พนมพระ	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๖ ถึง ธ.ค. ๖๖	ต.ค. ๖๖	-	๕๐,๐๐๐	/	-	-	โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐	
๖	โครงการส่งเสริมพัฒนาเยาวชน ให้มีทักษะด้านกีฬาฟุตบอล บ้านตุลอะคาเดมี	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	ก.พ. ๖๗ ถึง ส.ค. ๖๗	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	/	โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ โอนลด ๕๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม
๔.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/ โอนลด/ โอนเพิ่ม/ คงเหลือ)	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ทำ สัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๗	โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑา เยาวชนและประชาชนตำบล บ้านตุลเพื่อต้านภัยและป้องกัน ภัยยาเสพติด	กองการศึกษา อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๖ ถึง มี.ย. ๖๗	มี.ย. ๖๗	๑๓๐,๐๐๐	๓๖๒,๖๓๒	/	-	-	โอนเพิ่ม ๒๔๘,๐๐๐ โอนลด ๘,๐๐๐ คงเหลือ ๗,๓๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ แผนงานเกษตรและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/ โอนลด/ โอนเพิ่ม/ คงเหลือ	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ทำ สัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๑	โครงการกำจัดขยะแบบครบ วงจรตำบลบ้านตุลสะอาด (ตามแนวทาง “ประชารัฐ”)	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๖ ถึง มิ.ย. ๖๗	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	โอนเพิ่ม ๒๔๘,๐๐๐ โอนลด ๘,๐๐๐ คงเหลือ ๗,๓๖๘	
๒	โครงการส่งเสริมการค้าแยกขยะ ในชุมชน	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๖ ถึง มิ.ย. ๖๗	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๒๐,๐๐๐	
๓	โครงการรณรงค์การปลูกจิตสำนึก การคัดแยกขยะ	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๖ ถึง มิ.ย. ๖๗	-	๑๒,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๒๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/ โอนลด/ โอนเพิ่ม/ คงเหลือ)	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ทำ สัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๑	โครงการกำจัดผักตบชวาและ วัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐	
๒	โครงการปลูกต้นไม้บริเวณ สถานที่ราชการถนนและที่ สาธารณะ	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ธ.ค. ๖๖,เม.ย. ๖๗,มิ.ย. ๖๗, ก.ค. ๖๗, ส.ค. ๖๗	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐	
๓	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ธ.ค. ๖๖,เม.ย. ๖๗,มิ.ย. ๖๗, ก.ค. ๖๗, ส.ค. ๖๗	-	๕,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๕,๐๐๐	
๔	โครงการรื้อถอน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐	
๕	โครงการสร้างจิตสำนึกรักษ์ สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	มี.ค. ๖๗ ถึง พ.ค. ๖๗	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผู้ พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/ โอนลด/ โอนเพิ่ม/ คงเหลือ	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ทำ สัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๖	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำใน ชุมชนและการใช้น้ำอย่างประหยัด รวมทั้งการกำจัดน้ำเสียในชุมชน	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	มี.ค.๖๗ ถึง พ.ค.๖๗	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การพัฒนาด้านบรรเทาสาธารณภัย

๖.๑ แผนงานการสร้างความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/ โอนลด/ โอนเพิ่ม/ คงเหลือ	รายละเอียด
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ทำ สัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ม.ค.๖๗ ถึง มี.ค.๖๗	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	โอนลด ๒๐,๐๐๐	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท.กรณีเเยียวหาหรือพื้นที่พื่นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย.๖๗	มี.ย.๖๗	๑๐,๐๐๐	๗๒,๒๙๐	/	-	-	คงเหลือ ๑๐๗,๗๑๐	
๓	โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย.๖๗	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐	
๔	โครงการฝึกอบรม ทบพวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลแผนป้องกันและบรรเทาฯพลเรือน (อปพร.)	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ก.ค.๖๗	ก.ค.๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๒๔,๙๐๐	/	-	-	โอนลด ๗๕,๐๐๐	
๕	โครงการให้ความรู้เพื่อสร้างความปลอดภัยและลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่าง ๆ	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ม.ค.๖๗ ถึง มี.ค.๖๗	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐	
๖	ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	สำนักปลัด อบต.บ้านตุล	-	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย.๖๗	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย.๖๗	-	๗,๘๐๐	/	-	-	โอนเพิ่ม ๘,๐๐๐ คงเหลือ ๒๐๐	

ภาคผนวก



รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



โดย
นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทวา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ด้านที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้
๑	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	๑๐๗,๐๐๐ บาท
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองยาวตก-หนองยาวออก หมู่ที่ ๕-หมู่ที่ ๑	๔๖๓,๐๐๐ บาท
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสนาขึ้น หมู่ที่ ๑	๔๗๘,๐๐๐ บาท
๔	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายปลายดิน-สุดปลายดินหมู่ ๓	๘๔๐,๐๐ บาท
๕	โครงการบุกเบิกถนนสายตรอกบอล-ไสสีทอง หมู่ที่ ๔	๑๒๗,๐๐๐ บาท
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งโน - ฝ่ายน้ำล้น	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสสีทองซอย ๑ (ตอนที่ ๒)หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	๙๙๘,๘๐๐ บาท ใช้จ่ายจากเงินสะสม

ด้านที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.กรณีเี่ยวยาพื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๗๒,๒๙๐ บาท
๒	โครงการส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน (ร่วมการแข่งขันกีฬา และกรีฑาในตำบล อำเภอและจังหวัด)	๗๙,๕๐๐ บาท
๓	โครงการส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน(ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประชาชน) อำเภอชะอวด	๔๙,๗๑๘ บาท
๔	โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑา เยาวชน ประชาชนตำบลบ้านตุล เพื่อด้านและป้องกันยาเสพติด	๑๘๗,๑๓๒ บาท

ด้านที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้
๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๖๔,๒๖๐ บาท
๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	๑๐,๐๐๐ บาท
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดบ้านวิชาการ Open House	๑๕,๐๐๐ บาท
๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๑๖๒,๒๖๐ บาท
๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	๒๖๗,๗๐๕ บาท

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้
๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	๒๒๓,๓๔๔ บาท
๗	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกทัศน์แหล่งการเรียนรู้	๖๐,๐๐๐ บาท
๘	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๖๙,๗๓๘ บาท
๙	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น (ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน)	๑๙,๙๐๐ บาท
๑๐	โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	๒๕,๒๔๐ บาท
๑๑	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	๑๙๙,๙๕๘ บาท
๑๒	โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	๙๐,๙๕๐ บาท
๑๓	เงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ	๔,๐๐๐ บาท
๑๔	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำเรือพนมพระ	๕๐,๐๐๐ บาท
๑๕	โครงการจัดงานประเพณีเข้าร่วมงานดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะอวด	๑๒๖,๖๕๐ บาท

ด้านที่ ๓ ด้านสวัสดิการและสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้
๑	โครงการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	๕๐๔,๗๓๔ บาท
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	๔๐,๓๐๐ บาท
๓	โฆษณาและเผยแพร่ผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบล(จัดทำปฏิทิน)	๖๐,๐๐๐ บาท
๔	จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์พร้อมหลังคากันฝน	๒๖,๘๐๐ บาท
๕	ปรับปรุงและเคลื่อนย้ายซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	๔๐,๐๐๐ บาท
๖	จ้างเหมาบริการจัดรถรับ – ส่งเด็กเล็กและเด็กที่อยู่ห่างไกล ยากไร้	๒๒๒,๓๐๐ บาท

ด้านที่ ๕ ด้านส่งเสริมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้
๑	ทำการขุดลอกและกำจัดวัชพืชที่ขวางทางน้ำ ภายในตำบลบ้านตุล	ไม่ใช้งบประมาณ
๒	ปลูกหญ้าแฝกและปล่อยพันธุ์ปลาบริเวณแหล่งน้ำสาธารณะภายในตำบลบ้านตุล	ไม่ใช้งบประมาณ


ด้านที่ ๖ ด้านบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้
๑	จัดซื้อเสื้อชูชีพ พร้อมแผ่นบังคับโซ่ ๒๕ นิ้ว กำลัง ๕.๓ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง	๒๗,๕๐๐ บาท
๒	โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	๙,๑๓๐ บาท
๓	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๒๔,๙๐๐ บาท

โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองยาวตก - หนองยาวออก หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๑



โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายดิน - สุดปลายดิน หมู่ที่ ๓



โครงการบุกเบิกถนนสายตรอกบอล - ใสสีทอง หมู่ ๔





โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งโน - ฝายน้ำล้น
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)




โครงการติดตั้งสายดับหมูที่ ๓




โครงการงานประเพณีดอกจูดบานของดีเมืองชะวอด ประจำปี ๒๕๖๗



โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๗



โครงการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗





โครงการแข่งขันกีฬากรีฑา เยาวชนประชาชนตำบลบ้านตุลเพื่อต้านและป้องกันยาเสพติด
ประจำปี ๒๕๖๗



โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗



โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)





โครงการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี ๒๕๖๗



โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น (ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันเรือ)



โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๖๓



โครงการจัดงานประเพณี มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี ๒๕๖๗



โครงการส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน
(ร่วมการแข่งขันกีฬา และกรีฑาในตำบล อำเภอและจังหวัด)



โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำเรือพนมพระ



กิจกรรมจิตอาสา



กิจกรรมรัฐพิธี



